



## *Ministerio de Hacienda*

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión  
del Gasto Público en República Dominicana, 4114/OC-DR.  
(Componente 2)

# **Informe de Seguimiento**

Periodo  
Abril - Junio 2019

## Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones físicas del proyecto para el periodo correspondiente al trimestre abril – junio 2019, así como el estatus de los procesos de contratación o de adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Tipo	Estatus
<b>SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal</b>			
1.1	<b>Producto 1: Modelo De Programación Financiera Completado</b>	Producto	
1.1.1	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario	Consultoría Individual	Proceso de contratación se encuentra en fase de Selección de Terna de Consultores para ser evaluados mediante método de comparación de calificaciones mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de contratación 42%.
1.1.2	Adquisición de licencias para la consolidación del marco fiscal de mediano plazo y programación financiera	Bienes	Proceso de adquisición de licencia se encuentra en fase de Elaboración de Especificaciones Técnicas método de comparación de precios mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de adquisición 30%.
1.1.3	Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Selección de Terna de Consultores para ser evaluados mediante método de comparación de calificaciones mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de contratación 42%.
1.1.4	Desarrollo e implementación los módulos del sector externo y deuda pública externa del modelo de la programación financiera	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Selección de Terna de Consultores para ser evaluados mediante método de comparación de calificaciones mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de contratación 42%.
1.2	<b>Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)</b>	Producto	
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Selección de Terna de Consultores para ser evaluados mediante método de comparación de calificaciones mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de contratación 27%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	Firma Consultora	Proceso de contratación de Consultoría se encuentra en fase de recepción de expresiones de interés, mediante método de Selección Basada en Calidad y Costo mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de contratación 29%.
2	<b>SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria</b>		
2.1	<b>DISEÑO DE PROCESOS Y MEJORAS EN SIGEF</b>		

<b>2.1.1</b>	<b>Producto 1: Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF)</b>		
<b>2.1.1.1</b>	Diseño, estandarización y documentación de procesos del gasto	Firma Consultora	Proceso de contratación de Consultoría se encuentra en fase de preparación de firma de contrato, mediante método de Selección Basada en Calidad y Costo mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de contratación 83%
<b>2.1.2</b>	Implementación del Cuadro de Mando Integral para la gobernanza de la administración financiera del Estado.	Firma Consultora	Proceso de contratación de Consultoría se encuentra en fase de preparación de borrador de TDR, mediante método de Selección Basada en Calidad y Costo mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de contratación 0%
<b>2.1.4</b>	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Preparación y firma de contrato. Nivel de avance de etapa de contratación 65%.
<b>2.3</b>	<b>Producto 3: Sistema De Información Catastral Mejorado</b>		<b>Producto</b>
	Levantamiento de información catastral		
	Adquisición de Herramienta de Georreferenciación y GPS Para Levantamiento de Información Catastral	Bienes	Proceso de adquisición de licencia se encuentra en fase de Borrador de Especificaciones Técnicas método de comparación de precios mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de adquisición 0%.
	Adquisición De Equipos Informáticos	Bienes	Proceso de adquisición de licencia se encuentra en fase de Elaboración de Especificaciones Técnicas método de comparación de precios mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de adquisición 0%.
<b>2.4</b>	<b>Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado</b>		<b>Producto</b>
<b>2.4.3</b>	Diseño conceptual y funcional del Modelo de Programación de Caja implementado	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Notificación de Adjudicación. Nivel de avance de etapa de contratación 60%.
<b>2.4.4</b>	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Recepción de Expresión de Interés para ser evaluados mediante método de comparación de calificaciones mediante las políticas establecidas por el BID. Nivel de avance de etapa de contratación 22%.

  
**WANDA ARAUJO VIDAL**  
 Especialista en Proyectos  
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

