



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**HACIENDA**

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto  
Público en República Dominicana,  
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2 :  
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

## **Informe de Seguimiento y Presupuesto 4to. Trimestre 2021**

Período  
Octubre – Diciembre 2021



## Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 4to. Trimestre del 2021 (Octubre– Diciembre), así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad		Tipo	Estatus Actual del Producto
<b>SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal</b>				
1.2	<b>Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)</b>	DGAPF	Producto	24%
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Noviembre 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregable 1- Plan de trabajo Nivel de avance de etapa de ejecución, 4%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora	Inicio: Septiembre 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregables 1 y 2. Nivel de avance de etapa de ejecución, 8%
1.3	<b>Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado</b>	Unidad Responsable	Producto	36%
1.3.2	Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Noviembre 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregable 1- Plan de trabajo Nivel de avance de etapa de ejecución, 16%.
<b>SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria</b>				
2.1	<b>Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF</b>	Unidad Responsable	Producto	49%
2.1.2	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado	DIGES		61%
2.1.2.1	1ra. Fase - Consultoría especializada para el desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la información cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado – CIFE	DIGES	Firma Consultora	Completado
2.2	<b>Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada</b>	Unidad Responsable	Producto	4%



2.2.1.1	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	DGBN	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2022. Proceso de Contratación en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación 25%
2.3	<b>Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Producto</b>	<b>57%</b>
2.3.3	2.3.3 Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)			<b>34%</b>
2.3.3.3	Desarrollo de la aplicación de Georreferenciación en una herramienta open source.	<b>Catastro Nacional</b>	Consultoría	Inicio: Mayo 2022 Proceso de contratación de Firma Consultora en etapa Elaboración borrador de TDR Nivel de avance del proceso de contratación 15%.
2.4	<b>Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado</b>	<b>Tesorería Nacional</b>	<b>Producto</b>	<b>68%</b>
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional		<b>76%</b>
2.4.5	Consultoría para Diagnóstico y Propuesta de Modelo de Gestión para la TN	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2022 Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción. Nivel de avance del proceso de contratación 25%.

## Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre octubre – diciembre 2021, se realizó la siguiente ejecución financiera.

### Ejecución Financiera octubre – diciembre 2021

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 30 de Septiembre 2021	Ejecución Periodo Octubre – diciembre 2021	Ejecución %	Disponible US\$
4114 OC-DR	5,914,949.00	1,193,901.67	193,652.11	23%	4,527,395.22

  
**WANDA ARAUJO VIDAL**  
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

