



Ministerio de Hacienda

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión
del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo: 4114/OC-DR.

Componente 2 :
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento 1er. Trimestre 2020


Periodo
Enero - Marzo 2020

Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones físicas del proyecto para el 1er. Trimestre del 2020, correspondiente al periodo Enero – Marzo 2020, así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal				
1.1	Producto 1: Modelo De Programación Financiera Completado	Unidad Responsable	Producto	70%
1.1.1	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2020. Ejecución: en proceso.
1.1.3	Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: enero 2020. Ejecución: 32% Entregable: 1 de 4 Plan de Trabajo.
1.1.4	Desarrollo e implementación los módulos del sector externo y deuda pública externa del modelo de la programación financiera	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: enero 2020. Ejecución: 37% Entregable: 1 de 4 Plan de Trabajo.
1.2	Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)	DGAPF	Producto	18%
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Invitación a Expresiones de Interés y revisión de Términos de Referencia. Nivel de avance de etapa de contratación 9%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora	Proceso de contratación de Consultoría se encuentra en fase de Negociación de Contrato. Nivel de avance de etapa de contratación: 85%.
2	SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria	DAFI / DPD	Producto	
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	DPD		22%
2.1.1	Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF)			27%
2.1.1.1	Diseño, estandarización y documentación de procesos del gasto	DPD	Firma Consultora	Inicio: julio 2019. Ejecución: 40% Entregable 2 de 4 Diagnóstico de Procesos Vigentes.
2.1.2	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado	DAFI	Firma Consultora	Proceso de contratación: En fase de Notificación a oferentes y envío de solicitud de propuesta a lista corta. Nivel de avance de etapa de

				contratación 45%
2.1.4	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	DAFI	Consultoría Individual	Inicio: Agosto 2019. Ejecución: 37%. Entregable 2 de 6 Evaluación Estructura Clasificadores Presupuestarios.
2.3	Producto 3: Sistema De Información Catastral Mejorado	Catastro Nacional	Producto	3%
	Levantamiento de información catastral			67%
	Adquisición de Herramienta de Georreferenciación y GPS Para Levantamiento de Información Catastral	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición concluido, en fase gestión pago de anticipo.
	Adquisición De Equipos Informáticos	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición concluido, en fase gestión pago de anticipo.
	Diseño de la Aplicación de Georreferenciación en una Herramienta Open Source	Catastro Nacional	Consultoría	Inicio: Febrero 2020. Ejecución: en proceso.
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Tesorería Nacional	Producto	32%
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Proceso de contratación cancelado por terminación de negociaciones con consultor que resultó.
2.4.5	Adquisición de Equipos TIC's (10 computadoras) para la Implementación de la Mesa de Dinero en la Tesorería Nacional.I (CP)	Tesorería Nacional	Bienes	Proceso de adquisición concluido, en fase gestión pago de anticipo.


WANDA ARAUJO VIDAL
 Especialista en Proyectos
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

