



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión
del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2 :
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento
1er. Trimestre 2021


Período
Enero – Marzo 2021

Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 1er. Trimestre del 2021 (Enero–Marzo), así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.

| EDT | Proyecto / Actividad | | Tipo | Estatus Actual del Producto |
|--|--|--------------------|------------------------|---|
| SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal | | | | |
| 1.2 | Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual) | DGAPF | Producto | 29% |
| 1.2.1 | Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo | DGAPF | Consultoría Individual | Inicio: Noviembre 2021. Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Tramitación de TDR para No Objeción. Nivel de avance de etapa de contratación 15%. |
| 1.2.3 | Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero) | DGAPF | Firma Consultora | Inicio: Abril 2021. En Proceso de Contratación. Notificada empresa que resultó en 2do. Lugar, ante la terminación de negociaciones con la 1ra. Empresa, previa consulta con el Banco y validación de Unidad Técnica Responsable. Nivel de avance de etapa de contratación 84% |
| 1.3 | Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado | Unidad Responsable | Producto | 7% |
| 1.3.2 | Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público | DGAPF | Firma Consultora | Inicio: Septiembre 2021. Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación 27%. |
| SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria | | | | |
| 2.1 | Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF | Unidad Responsable | Producto | 43% |
| 2.1.2 | Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado - (2.1.2.1 1ra. Fase - Consultoría especializada para el desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la información cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado – CIFE) | DAFI | Firma Consultora | Inicio: Abril 2021. Proceso de contratación de Firma Consultora se encuentra en fase de Elaboración de Contrato Nivel de avance de etapa de contratación 93% |
| 2.2 | Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada | Unidad Responsable | Producto | 4% |
| 2.2.1 | Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y | DGBN | | 4% |

| | | | | |
|---------|--|---------------------------|------------------------|--|
| | titulación | | | |
| 2.2.1.1 | Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario | DGBN | Consultoría Individual | Inicio: Octubre 2021. En Proceso de Contratación. TDR en proceso de revisión y ajustes Nivel de avance de etapa de contratación 27% |
| 2.3 | Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado | Unidad Responsable | Producto | 52% |
| 2.3.1 | Levantamiento de información catastral | | | 96% |
| 2.3.1.1 | Adquisición de GPS para levantamiento de información | Catastro Nacional | Bienes | Completado |
| 2.3.1.2 | Adquisición de Herramienta de Georreferenciación | Catastro Nacional | Bienes | En proceso de entrega |
| 2.4 | Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado | Tesorería Nacional | Producto | 58% |
| 2.4.4 | Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero. | Tesorería Nacional | | 57% |
| 2.4.4.0 | Consultoría para el Desarrollo del Modelo de Gestión | Tesorería Nacional | Consultoría Individual | Inicio: Abril 2021 Proceso de contratación de Consultoría Individual en etapa de Elaboración de Contrato. Nivel de avance del proceso de contratación 84%. |
| 2.4.5 | Consultoría para Diagnóstico y Propuesta de Modelo de Gestión para la TN | Tesorería Nacional | Consultoría Individual | Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en etapa de Tramitación de TDR. Nivel de avance del proceso de contratación 30%. |


WANDA ARAUJO VIDAL
Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

