



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión
del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2 :
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento
2do. Trimestre 2021

Período
Abril – Junio 2021

Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 2do. Trimestre del 2021 (Abril-Junio), así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad		Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal				
1.2	Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)	DGAPF	Producto	35%
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Noviembre 2021. Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Evaluación de CVs. Nivel de avance de etapa de contratación 56%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora	Inicio: Mayo 2021. Proceso de Contratación de Firma Consultora se encuentra en fase de elaboración de contrato. Nivel de avance de etapa de contratación 89%
1.3	Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado	Unidad Responsable	Producto	13%
1.3.2	Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Septiembre 2021. Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Recepción, actualización de CV Nivel de avance de etapa de contratación 48%.
SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria				
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Unidad Responsable	Producto	44%
2.1.2	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado	DIGES		45%
2.1.2.1	1ra. Fase - Consultoría especializada para el desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la información cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado – CIFE	DIGES	Firma Consultora	Inicio: Abril 2021. Proceso de contratación de Firma Consultora se encuentra en fase de Orden de Inicio de Ejecución Nivel de avance de etapa de contratación 100%

2.2	Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	Unidad Responsable	Producto	4%
2.2.1	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN		4%
2.2.1.1	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	DGBN	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2022. Proceso de Contratación en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación 27%
2.3	Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado	Unidad Responsable	Producto	53%
2.3.1	Levantamiento de información catastral			100%
2.3.1.2	Adquisición de Herramienta de Georreferenciación	Catastro Nacional	Bienes	Completado
2.3.3	2.3.3 Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)			30%
2.3.3.3	Desarrollo de la aplicación de Georreferenciación en una herramienta open source.	Catastro Nacional	Consultoría	Inicio: Mayo 2022 Proceso de contratación de Firma Consultora en etapa Elaboración borrador de TDR Nivel de avance del proceso de contratación 20%.
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Tesorería Nacional	Producto	63%
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional		66%
2.4.4.0	Consultoría para el Desarrollo del Modelo de Gestión	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Mayo 2021 Consultoría Individual en Proceso de Ejecución. 1er Entregable (Plan de Trabajo), aprobado por la TN. Nivel de avance del proceso de ejecución 30%.
2.4.5	Consultoría para Diagnóstico y Propuesta de Modelo de Gestión para la TN	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Diciembre 2021 Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en etapa de Tramitación de TDR. Nivel de avance del proceso de contratación 30%.

Wanda Araujo Vidal
WANDA ARAUJO VIDAL

Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

