



Ministerio de Hacienda

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión
del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2 :
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento 2do. Trimestre 2020

Periodo
Abril - Junio 2020


Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones físicas del proyecto para el 2do Trimestre del 2020, correspondiente al periodo Abril – Junio 2020, así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad		Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal				
1.1	Producto 1: Modelo De Programación Financiera Completado	Unidad Responsable	Producto	57% (Fueron aplicadas varias enmiendas de fecha de entrega en algunas de las consultorías, lo cual impactó el porcentaje de avance con relación al 1er Trimestre)
1.1.1	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2020. Ejecución: 6%. Entregable: 1 de 6 Plan de Trabajo. Cambio: Enmienda de Contrato
1.1.3	Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: enero 2020. Ejecución: 19% Entregable: 3 de 7 Plan de Trabajo. Cambio: Enmienda de Contrato
1.1.4	Desarrollo e implementación los módulos del sector externo y deuda pública externa del modelo de la programación financiera	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: enero 2020. Ejecución: 16% Entregable: 2 de 4 Plan de Trabajo. Cambio: Enmienda de Contrato
1.2	Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)	DGAPF	Producto	18%
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Elaboración Borrador TDR Nivel de avance de etapa de contratación 9%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora	Inicio: enero 2020. Nivel de avance de etapa de contratación 92% En proceso de coordinación final entre unidad responsable y firma consultora, para establecer fecha de inicio de ejecución.
1.3	SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria	DAFI / DPD	Producto	0%
1.3.2	Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	DGAPF	Firma Consultora	Inicio: Diciembre 2020. En proceso revisión del TDR de parte del Equipo de Revisión del Viceministerio de Tesoro.

SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria				
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Unidad Responsable	Producto	28% (Fueron aplicadas varias enmiendas de fecha de entrega en algunas de las consultorías, lo cual impactó el porcentaje de avance con relación al 1er Trimestre)
2.1.1	Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF)	DPD	Firma Consultora	32%
2.1.1.1	Diseño, estandarización y documentación de procesos del gasto	DPD	Firma Consultora	Inicio: julio 2019. Ejecución: 59% Entregable 3 de 4 - Diseño y Manual de Procesos. Cambio: Enmienda de Contrato
2.1.2	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado	DAFI	Firma Consultora	Proceso de contratación: En fase de Evaluación de ofertas técnicas (Calidad). Nivel de avance de etapa de contratación 69%
2.1.4	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	DAFI	Consultoría Individual	Inicio: Agosto 2019. Ejecución: 33%. Entregable 2 de 6 Resultados de la Evaluación Estructura Clasificadores. Cambio: Enmienda de Contrato
2.2	Producto 2: 2.2.- Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	Unidad Responsable	Producto	2%
2.2.1	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN		2%
2.2.1.1	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	DGBN	Consultoría Individual	Proceso de contratación: En fase de Elaboración del TDR Nivel de avance de etapa de contratación 15%
2.3	Producto 3: Sistema De Información Catastral Mejorado	Catastro Nacional	Producto	32%
2.3.1	Levantamiento de información catastral			76%
2.3.1.1	Adquisición de GPS para levantamiento de información	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición a la espera de entrega de bienes.
2.3.1.2	Adquisición de Herramienta de Georreferenciación	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición a la espera de entrega de bienes.
2.3.1.3	Adquisición de Laptops / Tablets	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición a la espera de entrega de bienes.
2.3.2	Plan de capacitación del catastro implementado	Catastro Nacional		17%
2.3.2.4	Adquisición de equipos para aulas de capacitación	Catastro Nacional	Bienes	43%

2.3.2.4.1	Proceso de adquisición (desktops)	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición a la espera de entrega de bienes.
2.3.2.4.2	Proceso de adquisición (Servidor Virtual) (CP)	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición en fase de elaboración de documento de CP. Nivel de avance del proceso de adquisición 33%.
2.3.3	Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)			76%
2.3.3.1	Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales	Catastro Nacional	Consultoría Individual	En espera de preparación TDR para iniciar proceso de contratación.
2.3.3.2	Diseño de la aplicación de georreferenciación en una herramienta open source	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2020 Ejecución: 43% Entregable 2 de 8 Plan de Trabajo
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Tesorería Nacional	Producto	39%
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Proceso de contratación se encuentra en fase de Tramitación de TDR para No Objeción. Nivel de avance del proceso de contratación 28%
2.4.4.1	Adquisición de Equipos TIC's (10 computadoras) para la Implementación de la Mesa de Dinero en la Tesorería Nacional. (CP)	Tesorería Nacional	Bienes	Proceso de adquisición concluido y bienes fueron recibidos por la unidad responsable.


WANDA ARAUJO VIDAL
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

