



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión
del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2 :
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento
3er. Trimestre 2021

Período
Julio – Septiembre 2021




Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 3er. Trimestre del 2021 (Julio- Septiembre), así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal			
1.2	Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)	DGAPF	Producto
			28%
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual
			Inicio: Noviembre 2021. Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Elaboración de Contrato. Nivel de avance de etapa de contratación 76%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora
			Inicio: Septiembre 2021. Proceso de Contratación de Firma Consultora se encuentra en fase de orden de inicio completada. Nivel de avance de etapa de contratación 100%
1.3	Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado	Unidad Responsable	Producto
			22%
1.3.2	Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	DGAPF	Consultoría Individual
			Inicio: Noviembre 2021. Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Evaluación de CVs Nivel de avance de etapa de contratación 68%.
SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria			
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Unidad Responsable	Producto
			44%
2.1.2	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado	DIGES	
			45%
2.1.2.1	1ra. Fase - Consultoría especializada para el desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la información cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado - CIFE	DIGES	Firma Consultora
			Inicio: Julio 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregable 1 - Plan de trabajo para la implementación del Panel de Control del CIFE, aprobado por la Unidad Responsable. Nivel de avance de etapa de ejecución 4%



2.2	Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	Unidad Responsable	Producto	4%
2.2.1	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN		4%
2.2.1.1	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	DGBN	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2022. Proceso de Contratación en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación 23%
2.3	Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado	Unidad Responsable	Producto	56%
2.3.3	2.3.3 Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)			30%
2.3.3.3	Desarrollo de la aplicación de Georreferenciación en una herramienta open source.	Catastro Nacional	Consultoría	Inicio: Mayo 2022 Proceso de contratación de Firma Consultora en etapa Elaboración borrador de TDR Nivel de avance del proceso de contratación 4%.
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Tesorería Nacional	Producto	68%
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional		76%
2.4.4.0	Consultoría para el Desarrollo del Modelo de Gestión	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Completado
2.4.5	Consultoría para Diagnóstico y Propuesta de Modelo de Gestión para la TN	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2022 Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en etapa de Elaboración de Borrador de TDR completado. Nivel de avance del proceso de contratación 23%.


WANDA ARAUJO VIDAL
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

