



Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión
del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2 :
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento 3er. Trimestre 2020

Período
Julio – Septiembre 2020

Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 3er. Trimestre del 2020 (Julio–Septiembre), así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal				
1.1	Producto 1: Modelo De Programación Financiera Completado	Unidad Responsable	Producto	57%
1.1.1	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: febrero 2020. Ejecución:12%. Entregable: 2 de 6 : Ficha y diagrama de proceso.
1.1.3	Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: enero 2020. Ejecución: 19% Entregable: 3 de 7 : Plan de Trabajo.
1.1.4	Desarrollo e implementación los módulos del sector externo y deuda pública externa del modelo de la programación financiera	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: enero 2020. Ejecución: 16% Entregable: 2 de 4: Informe con estimaciones de la cuenta corriente y su determinación
1.2	Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)	DGAPF	Producto	19%
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Elaboración Borrador TDR Nivel de avance de etapa de contratación 9%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora	Inicio: enero 2020. Nivel de avance de etapa de contratación 92% Empresa está en trámites de finalización de documentos legales requeridos para terminar la preparación de borrador de contrato de servicios.
1.3	SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria	DAFI / DPD	Producto	0%
1.3.2	Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	DGAPF	Firma Consultora	Inicio: Reprogramación para 2021. En proceso revisión del TDR de parte del Equipo de Técnico de Revisión.

SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria				
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Unidad Responsable	Producto	35%
2.1.1	Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF)	DPD	Firma Consultora	38%
2.1.1.1	Diseño, estandarización y documentación de procesos del gasto	DPD	Firma Consultora	Inicio: julio 2019. Ejecución:100% Consultoría concluida.
2.1.2	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado - (2.1.2.1 1ra. Fase - Consultoría especializada para el desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la información cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado – CIFE)	DAFI	Firma Consultora	Proceso de contratación: En evaluación Oferta Económica Nivel de avance de etapa de contratación 77%
2.1.4	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	DAFI	Consultoría Individual	Inicio: Agosto 2019. Ejecución: 79%. Entregable 5 de 6 Plan Implementación Matriz Funcional
2.2	Producto 2: 2.2.- Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	Unidad Responsable	Producto	7%
2.2.1	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN		7%
2.2.1.1	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	DGBN	Consultoría Individual	Proceso de contratación: En fase de Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación 18%
2.3	Producto 3: Sistema De Información Catastral Mejorado	Catastro Nacional	Producto	41%
2.3.1	Levantamiento de información catastral			84%
2.3.1.1	Adquisición de GPS para levantamiento de información	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición concluido, en fase de entrega de equipo por parte del proveedor.
2.3.1.2	Adquisición de Herramienta de Georreferenciación	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición concluido, en fase en fase de entrega de equipo por parte del proveedor.
2.3.1.3	Adquisición de Laptops / Tablets	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición concluido, con aceptación conforme de equipos por la unidad responsable.
2.3.2	Plan de capacitación del catastro implementado	Catastro Nacional		30%
2.3.2.4	Adquisición de equipos para aulas de	Catastro Nacional	Bienes	75%

	capacitación			
2.3.2.4.1	Proceso de adquisición (desktops)	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición concluido, con aceptación conforme de equipos por la unidad responsable.
2.3.2.4.2	Proceso de adquisición (Servidor Virtual) (CP)	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición concluido. En proceso pago del 10% anticipo.
2.3.3	Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)			76%
2.3.3.1	Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Borrador de TDR en proceso de elaboración. Reprogramado para el 2021.
2.3.3.2	Diseño de la aplicación de georreferenciación en una herramienta open source	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2020 Ejecución:100% Consultoría concluida.
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Tesorería Nacional	Producto	37%
2.4.4	Consultoría para el Desarrollo del Modelo de Gestión	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Proceso de contratación se encuentra en fase de invitación a expresiones de interés. Nivel de avance del proceso de contratación 26%

Wanda Araujo Vidal

WANDA ARAUJO VIDAL

Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II del Programa

