



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**HACIENDA**

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión  
del Gasto Público en República Dominicana,  
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2 :  
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

## **Informe de Seguimiento 4to. Trimestre 2020**

Período  
Octubre – Diciembre 2020

## Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 4to. Trimestre del 2020 (octubre - diciembre), así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
<b>SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal</b>				
1.1	<b>Producto 1: Modelo De Programación Financiera Completado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Producto</b>	<b>88%</b>
1.1.1	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario	DGAPF	Consultoría Individual	Completado
1.1.3	Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera	DGAPF	Consultoría Individual	Completado
1.1.4	Desarrollo e implementación los módulos del sector externo y deuda pública externa del modelo de la programación financiera	DGAPF	Consultoría Individual	Completado
1.2	<b>Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)</b>	<b>DGAPF</b>	<b>Producto</b>	<b>19%</b>
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Elaboración Borrador TDR Nivel de avance de etapa de contratación 9%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora	Inicio: enero 2020. Nivel de avance de etapa de contratación 92% Empresa está en trámites de documentos legales requeridos para elaborar borrador de contrato de parte de Jurídica.
1.3	<b>Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Producto</b>	<b>5%</b>
1.3.2	Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	DGAPF	Firma Consultora	Inicio: diciembre 2020. Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Revisión a comentarios de TDR Nivel de avance de etapa de contratación 17%.

<b>SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria</b>				
<b>2.1</b>	<b>Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Producto</b>	<b>37%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF)</b>	DPD	Firma Consultora	<b>38%</b>
<b>2.1.1.2</b>	Licenciamiento y Automatización del registro, flujo del proceso, monitoreo y seguimiento.	DAFI	Firma Consultora	En proceso de revisión de objetivos y alcance para definición de Términos de Referencia.
<b>2.1.1.3</b>	Implementación Piloto del nuevo modelo de la ejecución del gasto	DAFI	Firma Consultora	
<b>2.1.2</b>	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado - (2.1.2.1 1ra. Fase - Consultoría especializada para el desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la información cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado – CIFE)	DAFI	Firma Consultora	Proceso de contratación: Elaboración de contrato Nivel de avance de etapa de contratación 80%
<b>2.1.4</b>	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	DAFI	Consultoría Individual	Completado
<b>2.2</b>	<b>Producto 2: 2.2.- Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Producto</b>	<b>4%</b>
<b>2.2.1</b>	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN		<b>4%</b>
<b>2.2.1.1</b>	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	DGBN	Consultoría Individual	Proceso de contratación: TDR en proceso de revisión y ajustes. Nivel de avance de etapa de contratación 27%
<b>2.3</b>	<b>Producto 3: Sistema De Información Catastral Mejorado</b>	<b>Catastro Nacional</b>	<b>Producto</b>	<b>45%</b>
<b>2.3.1</b>	Levantamiento de información catastral			<b>92%</b>
<b>2.3.1.1</b>	Adquisición de GPS para levantamiento de información	Catastro Nacional	Bienes	Completado
<b>2.3.1.2</b>	Adquisición de Herramienta de Georreferenciación	Catastro Nacional	Bienes	En proceso de entrega
<b>2.3.1.3</b>	Adquisición de Laptops / Tablets	Catastro Nacional	Bienes	Completado
<b>2.3.2</b>	Plan de capacitación del catastro implementado	Catastro Nacional		<b>40%</b>
<b>2.3.2.4</b>	Adquisición de equipos para aulas de capacitación	Catastro Nacional	Bienes	<b>100%</b>
<b>2.3.2.4.2</b>	Proceso de adquisición (Servidor	Catastro Nacional	Bienes	Completado

Virtual) (CP)				
<b>2.4</b>	<b>Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado</b>	<b>Tesorería Nacional</b>	<b>Producto</b>	<b>41%</b>
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional		47%
2.4.4	Consultoría para el Desarrollo del Modelo de Gestión	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Proceso de contratación: negociación de contrato completada. Nivel de avance del proceso de contratación 45%

**WANDA ARAUJO VIDAL**

Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II del Programa

