



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA



Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto
Público en República Dominicana,
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2:
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento y Presupuesto 1er. Trimestre 2022

Período
Enero – Marzo 2022

Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto término de tiempo como de producción física, correspondiente al 1er. Trimestre del 2022 (Enero– Marzo), así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.



| EDT | Proyecto / Actividad | Unidad Responsable | Tipo | Estatus Actual del Producto |
|--|--|---------------------------|------------------------|---|
| SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal | | | | |
| 1.1 | Producto 1: Modelo de Programación Financiera Completado | Unidad Responsable | Producto | 87% |
| 1.1.5 | Diseño e implementación del modelo de consistencia macro económica | DGAPF | Consultoría Individual | Inicio: Diciembre 2022 Proceso de Contratación se encuentra en Elaboración de TDR Nivel de avance de etapa de contratación, 8%. |
| 1.2 | Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual) | Unidad Responsable | Producto | 23% |
| 1.2.1 | Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo | DGAPF | Consultoría Individual | Inicio: Noviembre 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregable 1- Plan de trabajo Nivel de avance de etapa de ejecución, 4%. |
| 1.2.3 | Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero) | DGAPF | Firma Consultora | Inicio: Septiembre 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregables 1 y 2. Nivel de avance de etapa de ejecución, 8% |
| 1.3 | Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado | Unidad Responsable | Producto | 52% |
| 1.3.1 | Desarrollo de un modelo automatizado de estimación de cierre fiscal | DGAPF | Consultoría Individual | Inicio: Noviembre 2021. Proceso de Contratación se encuentra en Elaboración de TDR Nivel de avance de etapa de contratación, 16%. |
| 1.3.2 | Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público | DGAPF | Consultoría Individual | Inicio: Diciembre 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregables 2 y 3. Nivel de avance de etapa de ejecución, 73%. |
| SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria | | | | |
| 2.1 | Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF | Unidad Responsable | Producto | 49% |



| | | | | |
|---------|--|---------------------------|------------------------|--|
| 2.1.1 | Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF) | DIGES | | |
| 2.1.2 | Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado | DIGES | | 61% |
| 2.2 | Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada | Unidad Responsable | Producto | 3% |
| 2.2.1 | Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación | DGBN | | 3% |
| 2.2.1.1 | Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario | DGBN | Consultoría Individual | Inicio: Abril 2022. Proceso de Contratación en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación, 10% |
| 2.3 | Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado | Unidad Responsable | Producto | 45% |
| 2.3.2 | Plan de capacitación del catastro implementado | Catastro Nacional | | 40% |
| 2.3.2.1 | Capacitación técnica en temas catastrales (Valoración de Inmuebles) | Catastro Nacional | Consultoría Individual | Inicio: Septiembre 2022 Proceso de contratación de Consultoría Individual en etapa Elaboración borrador de TDR Nivel de avance del proceso de contratación, 20% |
| 2.3.3 | Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC) | Catastro Nacional | | 22% |
| 2.3.3.1 | Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales | Catastro Nacional | Firma Consultora | Inicio: Noviembre 2021. Proceso de Contratación se encuentra en Elaboración de TDR Nivel de avance de etapa de contratación, 8%. |
| 2.3.3.3 | Desarrollo de la aplicación de Georreferenciación en una herramienta open source. | Catastro Nacional | Firma Consultora | Inicio: Enero 2023 Proceso de contratación de Firma Consultora en etapa en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción. Nivel de avance del proceso de contratación, 15%. |
| 2.4 | Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado | Unidad Responsable | Producto | 68% |

| | | | | |
|---------|---|--------------------|------------------------|--|
| 2.4.4 | Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero. | Tesorería Nacional | | 75% |
| 2.4.4.2 | Adquisición de Software para la Implementación de la Mesa de Dinero en la Tesorería Nacional. | Tesorería Nacional | Adquisición (LPN) | Inicio: Diciembre 2022 Proceso de adquisición por Licitación Pública se encuentra en etapa de elaboración de borrador de ET. Nivel de avance del proceso de adquisición, 6% |
| 2.4.5 | Consultoría para Diagnóstico y Propuesta de Modelo de Gestión para la TN | Tesorería Nacional | Consultoría Individual | Inicio: Marzo 2023 Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción. Nivel de avance del proceso de contratación, 17%. |

Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre **enero – marzo 2022**, se realizó la siguiente ejecución financiera.

| BID | Presupuesto Aprobado US\$ | Acumulado al 31 de Diciembre 2021 | Ejecución Período Enero – marzo 2022 | Ejecución % | Disponibile US\$ |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 4114 OC-DR | 5,914,949.00 | 1,387,553.78 | 35,003.54 | 24 % | 4,492,391.68 |


WANDA ARAUJO VIDAL
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

