

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión
del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2:
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento y Presupuesto 2do. Trimestre 2022

Período
Abril – Junio 2022

Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto en tiempo de tiempo, como de producción física, correspondiente al 2do. Trimestre del 2022 (Abril- Junio), así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.



EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal				
1.1	Producto 1: Modelo de Programación Financiera Completado	Unidad Responsable	Producto	90%
1.1.5	Diseño e implementación del modelo de consistencia macro económica	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023 Proceso de Contratación se encuentra en Recepción, actualización de CVs. Nivel de avance de etapa de contratación, 44%.
1.2	Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)	Unidad Responsable	Producto	35%
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Noviembre 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregables 2 y 3. Nivel de avance de etapa de ejecución, 63%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora	Inicio: Septiembre 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregables 3, 4, 5 y 6. Nivel de avance de etapa de ejecución, 58%
1.3	Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado	Unidad Responsable	Producto	70%
1.3.1	Desarrollo de un modelo automatizado de estimación de cierre fiscal	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Recepción, actualización de CVs. Nivel de avance de etapa de contratación, 62%.
1.3.2	Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Diciembre 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregables 4 y 5. Nivel de avance de etapa de ejecución, 85%.
SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria				
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Unidad Responsable	Producto	100%




2.1.1	Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF)	DIGES		
2.1.2	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado	DIGES		100%
2.2	Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada	Unidad Responsable	Producto	13%
2.2.1	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN		13%
2.2.1.1	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	DGBN	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación en etapa de Evaluación de Expresión de Interés Nivel de avance de etapa de contratación, 34%
2.3	Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado	Unidad Responsable	Producto	31%
2.3.2	Plan de capacitación del catastro implementado	Catastro Nacional		53%
2.3.2.1	Capacitación técnica en temas catastrales (Valoración de Inmuebles)	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023 Proceso de contratación de Consultoría Individual en etapa Tramitación de TDR para no objeción. Nivel de avance del proceso de contratación, 25%
2.3.3	Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)	Catastro Nacional		12%
2.3.3.1	Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales	Catastro Nacional	Firma Consultora	Inicio: Enero 2022. Proceso de Contratación se encuentra en Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación, 33%.
2.3.3.3	Desarrollo de la aplicación de Georreferenciación en una herramienta open source.	Catastro Nacional	Firma Consultora	Inicio: Febrero 2023 Proceso de contratación de Firma Consultora en etapa en etapa de Recepción de expresión de interés. Nivel de avance del proceso de contratación, 15%.
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Unidad Responsable	Producto	50%
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional		72%

2.4.4.2	Adquisición de Software para la Implementación de la Mesa de Dinero en la Tesorería Nacional.	Treasurería Nacional	Adquisición (LPN)	Inicio: Enero 2023 Proceso de adquisición por Licitación Pública se encuentra en etapa de elaboración de borrador de ET. Nivel de avance del proceso de adquisición, 10%
---------	---	----------------------	-------------------	--

Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre Abril – Junio 2022, se realizó la siguiente ejecución financiera.

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 31 de Marzo 2022	Ejecución Periodo Abril – Junio 2022	Ejecución %	Disponible US\$
4114 OC-DR	5,914,949.00	1,427,309.09	166,665.15	27%	4,320,974.76


WANDA ARAUJO VIDAL
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

