



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión  
del Gasto Público en República Dominicana,  
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2 :  
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

## Informe de Seguimiento y Presupuesto 3er. Trimestre 2021



Período  
Julio – Septiembre 2021

## SEGUIMIENTO

### Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 3er. Trimestre del 2021 (Julio– Septiembre), así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad		Tipo	Estatus Actual del Producto
<b>SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal</b>				
1.2	<b>Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)</b>	DGAPF	Producto	28%
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Noviembre 2021. Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Elaboración de Contrato. Nivel de avance de etapa de contratación 76%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora	Inicio: Septiembre 2021. Proceso de Contratación de Firma Consultora se encuentra en fase de orden de inicio completada. Nivel de avance de etapa de contratación 100%
1.3	<b>Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado</b>	Unidad Responsable	Producto	22%
1.3.2	Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Noviembre 2021. Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Evaluación de CVs Nivel de avance de etapa de contratación 68%.
<b>SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria</b>				
2.1	<b>Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF</b>	Unidad Responsable	Producto	44%
2.1.2	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado	DIGES		45%
2.1.2.1	1ra. Fase - Consultoría especializada para el desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la información cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado – CIFE	DIGES	Firma Consultora	Inicio: Julio 2021. Proceso de Ejecución se encuentra en Entregable 1 - Plan de trabajo para la implementación del Panel de



				Control del CIFE, aprobado por la Unidad Responsable. Nivel de avance de etapa de ejecución 4%
<b>2.2</b>	<b>Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Producto</b>	<b>4%</b>
<b>2.2.1</b>	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	<b>DGBN</b>		<b>4%</b>
<b>2.2.1.1</b>	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	<b>DGBN</b>	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2022. Proceso de Contratación en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación 23%
<b>2.3</b>	<b>Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Producto</b>	<b>56%</b>
<b>2.3.3</b>	2.3.3 Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)			<b>30%</b>
<b>2.3.3.3</b>	Desarrollo de la aplicación de Georreferenciación en una herramienta open source.	<b>Catastro Nacional</b>	Consultoría	Inicio: Mayo 2022 Proceso de contratación de Firma Consultora en etapa Elaboración borrador de TDR Nivel de avance del proceso de contratación 4%.
<b>2.4</b>	<b>Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado</b>	<b>Tesorería Nacional</b>	<b>Producto</b>	<b>68%</b>
<b>2.4.4</b>	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional		<b>76%</b>
<b>2.4.4.0</b>	Consultoría para el Desarrollo del Modelo de Gestión	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	<b>Completado</b>
<b>2.4.5</b>	Consultoría para Diagnóstico y Propuesta de Modelo de Gestión para la TN	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2022 Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en etapa de Elaboración de Borrador de TDR completado. Nivel de avance del proceso de contratación 23%.




## PRESUPUESTO

### Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre julio – septiembre 2021, se realizó la siguiente ejecución financiera.

### Ejecución Financiera julio – septiembre 2021

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 30 de Junio 2021	Ejecución Periodo julio – septiembre 2021	Ejecución %	Disponible US\$
4114 OC-DR	5,914,949.00	1,133,620.59	60,281.08	20 %	4,721,047.33

  
WANDA ARAUJO VIDAL  
Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

