

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la  
Gestión del Gasto Público en República Dominicana,  
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2:  
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

## **Informe de Seguimiento y Presupuesto. 3er. Trimestre 2022**

Período  
Julio – Septiembre 2022





## Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto tanto en término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 3er Trimestre del 2022 (Julio- Septiembre), así como el estatus de los procesos de ejecución, contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
<b>SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal</b>				
1.1	<b>Producto 1: Modelo de Programación Financiera Completado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>91%</b>
1.1.5	Diseño e implementación del modelo de consistencia macro económica	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023 Proceso de Contratación se encuentra en Evaluación de Cvs. Nivel de avance de etapa de contratación, 56%.
1.2	<b>Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>100%</b>
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual	100%
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora	100%
1.3	<b>Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>70%</b>
1.3.1	Desarrollo de un modelo automatizado de estimación de cierre fiscal	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Evaluación de Cvs. Nivel de avance de etapa de contratación, 67%.
1.3.2	Diseño e Implementación de herramienta tecnológica para la generación de información estadísticas consolidadas del sector público	DGAPF	Consultoría Individual	100%
<b>SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria</b>				
2.1	<b>Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>57%</b>
2.1.5	Automatización Programación y Ejecución Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		28%
2.1.5.1	Modelo Funcional del Sistema Informático para el Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		27%
2.1.5.1.1	Consultoría Líder Funcional- DIGEPRES	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Elaboración





						aprobación de TDR Nivel de avance de etapa de contratación, 0%
2.1.5.1.2	Consultoría Coordinador de Proyectos - DIGEPRES			<b>DIGEPRES</b>	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Elaboración aprobación de TDR Nivel de avance de etapa de contratación, 0%
2.1.5.1.3	Consultorías Encargados de Procesos - DIGEPRES			<b>DIGEPRES</b>	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Recepción, actualización de CV Nivel de avance de etapa de contratación, 45%
2.1.5.1.4	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos - DIGEPRES			<b>DIGEPRES</b>	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Elaboración Borrador de TDR Nivel de avance de etapa de contratación, 15%
2.1.5.1.5	Consultorías Modelo Funcional (Nacional) - DIGEPRES			<b>DIGEPRES</b>	Consultoría Individual	Inicio: Abril 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación, 28%
2.1.5.1.6	Consultoría Modelo Funcional (Internacional) - DIGEPRES			<b>DIGEPRES</b>	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación, 28%
2.1.5.1.7	Consultoría Apoyo Técnico para la Revisión Análisis y Desarrollo de los procesos para la Elaboración de la Política Presupuestaria Plurianual y su Interrelación con el Sistema Presupuestario Dominicano (Modelo Conceptual (MGMP) - DIGEPRES/DGAPF			<b>DGAPF</b>	Consultoría Individual	Inicio: Diciembre 2022. Proceso de Contratación se encuentra en Recepción, actualización de CV completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 48%
2.1.5.2	Desarrollo del Módulo Inicial del Sistema Informático de Soporte al Presupuesto			<b>DIGES</b>		30%





	Plurianual orientado a Resultados con Modalidad Dinámica (formulación y programación de Ejecución)			
2.1.5.2.1	Consultoría Analista de Negocios - DIGES	DIGES	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación, 30%
2.1.5.2.2	Consultoría Analista de Negocios - DIGES	DIGES	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación, 30%
2.1.5.2.3	Consultorías Analista de Sistemas de Información (Consultoría especializada para el desarrollo de una herramienta tecnológica para la elaboración del presupuesto plurianual y orientado a resultados del Estado Dominicano) - DIGES	DIGES	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación, 30%
2.1.5.2.4	Consultorías Programadores (Consultoría especializada para el desarrollo de herramienta tecnológica elaboración del presupuesto plurianual y orientado a resultados del Estado Dominicano) – Programador Senior/Semi Senior- DIGES	DIGES	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Tramitación de TDR para No Objeción Nivel de avance de etapa de contratación, 30%
<b>2.2</b>	<b>Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>14%</b>
<b>2.2.1</b>	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	<b>DGBN</b>		<b>14%</b>
<b>2.2.1.1</b>	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	<b>DGBN</b>	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación en etapa de Elaboración de Documento Solicitud de Propuesta Nivel de avance de etapa de contratación, 42%
<b>2.3</b>	<b>Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>39%</b>
<b>2.3.2</b>	Plan de capacitación del catastro implementado	<b>Catastro Nacional</b>		<b>56%</b>





2.3.2.1	Capacitación técnica en temas catastrales (Valoración de Inmuebles)	Catastro Nacional	Consultoría Individual	<p>Inicio: Enero 2023</p> <p>Proceso de contratación de Consultoría Individual en etapa de Invitación a expresión de interés completada.</p> <p>Nivel de avance del proceso de contratación, 37%</p>
2.3.3	Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)	Catastro Nacional		18%
2.3.3.1	Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales	Catastro Nacional	Firma Consultora	<p>Inicio: Enero 2023.</p> <p>Proceso de Contratación se encuentra en Invitación a expresión de interés completada.</p> <p>Nivel de avance de etapa de contratación, 44%.</p>
2.3.3.3	Desarrollo de la aplicación de Georreferenciación en una herramienta open source.	Catastro Nacional	Firma Consultora	<p>Inicio: Febrero 2023</p> <p>Proceso de contratación se encuentra en Elaboración de Documento Solicitud de Propuesta.</p> <p>Nivel de avance del proceso de contratación, 7%.</p>
2.3.3.3.1	Consultoría de Apoyo Técnico para la Coordinación del Proyecto	Catastro Nacional	Consultoría Individual	<p>Inicio: Febrero 2023</p> <p>Proceso de contratación se encuentra en Elaboración aprobación de TDR.</p> <p>Nivel de avance del proceso de contratación, 1%.</p>
2.3.3.3.2	Capacitación en Metodologías Agiles	Catastro Nacional	Consultoría Individual	<p>Inicio: Enero 2023</p> <p>Proceso de contratación se encuentra en Elaboración de especificaciones técnicas.</p> <p>Nivel de avance del proceso de contratación, 2%.</p>
2.3.3.3.3	Taller de Lanzamiento del Proyecto	Catastro Nacional	Consultoría Individual	<p>Inicio: Febrero 2023</p> <p>Proceso de contratación se encuentra en Elaboración de especificaciones técnicas</p> <p>Nivel de avance del proceso de contratación, 2%.</p>
2.4	<b>Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>45%</b>
2.4.1	Diseño de una Guía Conceptual y Metodológica para la Eficiente Gestión de Anticipos Financieros Mediante la Cuenta Única del Tesoro (CUT)	Tesorería Nacional		<p>Inicio: Febrero 2024.</p> <p>Proceso de Contratación se encuentra en Invitación a expresión de interés completada.</p> <p>Nivel de avance de etapa de contratación, 36%.</p>
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la	Tesorería Nacional		56%



mesa de dinero.					
2.4.4.2	Adquisición de Software para la Implementación de la Mesa de Dinero en la Tesorería Nacional.	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Abril 2023 Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Elaboración aprobación de TDR Nivel de avance del proceso de contratación, 66%	

### Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre Julio – Septiembre 2022, se realizó la siguiente ejecución financiera.

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 30 de Junio 2022	Ejecución Periodo Julio – Septiembre 2022	Ejecución %	Disponible US\$
4114 / OC-DR	5,914,949.00	1,593,974.24	169,931.73	30 %	4,151,043.03

  
**WANDA ARAUJO VIDAL**  
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

