



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la
Gestión del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2:
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento y Presupuesto 4to. Trimestre 2022

Período
Octubre – Diciembre 2022



Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto en término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 4to. Trimestre del 2022 (Octubre–Diciembre), así como el estatus de los procesos de ejecución, contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal				
1.1	Producto 1: Modelo de Programación Financiera Completado	Unidad Responsable	Tipo	92%
1.1.5	Diseño e implementación del modelo de consistencia macro económica	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023 Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de Contrato, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 65%.
1.2	Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)	Unidad Responsable	Tipo	90%
1.2.1.2	Consultoría apoyo técnico para la revisión, análisis y desarrollo de los procesos para la “Elaboración de la Política Presupuestaria Plurianual” y su interrelación con el Sistema Presupuestario Dominicano	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de Contrato, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 65%.
1.3	Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado	Unidad Responsable	Tipo	78%
1.3.1	Desarrollo de un modelo automatizado de estimación de cierre fiscal	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de Contrato, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 77%.
SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria				
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Unidad Responsable	Tipo	65%
2.1.5	Automatización Programación y Ejecución Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		44%
2.1.5.1	Modelo Funcional del Sistema Informático para el Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		47%
2.1.5.1.1	Consultoría Líder Funcional-	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de Contrato, completada.



2.1.5.1.2	Consultoría Coordinador de Proyectos - DIGEPRES	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 10%
2.1.5.1.3	Consultorías Encargados de Procesos - DIGEPRES	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de Contrato, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 66%.
2.1.5.1.4	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos - DIGEPRES	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de Contrato, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 66%.
2.1.5.1.5	Consultorías Modelo Funcional (Nacional) - DIGEPRES	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Abril 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 30%.
2.1.5.1.6	Consultoría para la Elaboración del Modelo Conceptual y Modelo Funcional para la Política Presupuestaria Plurianual y Marco de Gasto de Mediano Plazo para el Proyecto de Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica.- DIGEPRES	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de Contrato, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 66%.
2.1.5.1.7	Consultoría para la actualización del "Modelo Conceptual" del Proyecto Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 30%.
2.1.5.2	Desarrollo del Módulo Inicial del Sistema Informático de Soporte al Presupuesto	DIGEPRES		37%



programación de Ejecución)				
2.1.5.2.1	Consultoría Analista de Negocios - DIGES	DIGES	Consultoría Individual	<p>Inicio: Enero 2023.</p> <p>Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Negociación de Contrato, completada.</p> <p>Nivel de avance de etapa de contratación, 66%.</p>
2.1.5.2.2	Consultoría Analista de Negocios - DIGES	DIGES	Consultoría Individual	<p>Inicio: Enero 2023.</p> <p>Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción, completada.</p> <p>Nivel de avance de etapa de contratación, 30%.</p>
2.1.5.2.3	Consultorías Analista de Sistemas de Información (Consultoría especializada para el desarrollo de una herramienta tecnológica para la elaboración del presupuesto plurianual y orientado a resultados del Estado Dominicano) - DIGES	DIGES	Consultoría Individual	<p>Inicio: Enero 2023.</p> <p>Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción, completada.</p> <p>Nivel de avance de etapa de contratación, 30%.</p>
2.1.5.2.4	Consultorías Programadores (Consultoría especializada para el desarrollo de herramienta tecnológica elaboración del presupuesto plurianual y orientado a resultados del Estado Dominicano) – Programador Senior/Semi Senior- DIGES	DIGES	Consultoría Individual	<p>Inicio: Enero 2023.</p> <p>Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción, completada.</p> <p>Nivel de avance de etapa de contratación, 30%.</p>
2.1.5.2.5	Consultorías Analistas de Pruebas de Sistemas (Consultoría especializada para el desarrollo de una herramienta tecnológica para la elaboración del presupuesto plurianual y orientado a resultados del Estado Dominicano) Testers - DIGES	DIGES	Consultoría Individual	<p>Inicio: Enero 2023.</p> <p>Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Tramitación de TDR para No Objeción, completada.</p> <p>Nivel de avance de etapa de contratación, 30%.</p>
2.2 Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada		Unidad Responsable	Tipo	16%
2.2.1 Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación		DGBN		16%
	Diseño de la Estrategia de Titulación e		Consultoría	<p>Inicio: Marzo 2023.</p> <p>Proceso de Contratación en etapa de Notificación a</p>



				Nivel de avance de etapa de contratación, 47%
2.3	Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado	Unidad Responsable	Tipo	43%
2.3.2	Plan de capacitación del catastro implementado	Catastro Nacional		62%
2.3.2.1	Capacitación técnica en temas catastrales (Valoración de Inmuebles)	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023 Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en Negociación de Contrato, completada. Nivel de avance del proceso de contratación, 66%
2.3.3	Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)	Catastro Nacional		22%
2.3.3.1	Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales	Catastro Nacional	Firma Consultora	Inicio: Enero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Evaluación de Cvs, completada. Nivel de avance de etapa de contratación, 64%.
2.3.3.3	Desarrollo de la aplicación de Georreferenciación en una herramienta open source.	Catastro Nacional	Firma Consultora	Inicio: Febrero 2023 Proceso de contratación se encuentra en Notificación a oferentes y envío de solicitud de propuesta a lista corta, completada. Nivel de avance del proceso de contratación, 47%.
2.3.3.3.1	Consultoría de Apoyo Técnico para la Coordinación del Proyecto	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2023 Proceso de contratación se encuentra en Elaboración aprobación de TDR. Nivel de avance del proceso de contratación, 1%.
2.3.3.3.2	Capacitación en Metodologías Agiles	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Enero 2023 Proceso de adquisición se encuentra en Elaboración de especificaciones técnicas, completada. Nivel de avance del proceso de contratación, 20%.
2.3.3.3.3	Taller de Lanzamiento del Proyecto	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2023 Proceso de adquisición se encuentra en Elaboración de especificaciones técnicas, completada. Nivel de avance del proceso de contratación, 20%.
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Unidad Responsable	Tipo	47%
2.4.1	Diseño de una Guía Conceptual y Metodológica para la Eficiente Gestión de Anticipos Financieros Mediante la	Tesorería		Inicio: Febrero 2023. Proceso de Contratación se encuentra en Invitación a



				contratación, 39%.
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional		61%
2.4.4.2	Adquisición de Software para la Implementación de la Mesa de Dinero en la Tesorería Nacional.	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Abril 2023 Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Recepción, actualización de CV, completada Nivel de avance del proceso de contratación, 31%

Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre octubre – diciembre 2022, se realizó la siguiente ejecución financiera.

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 30 de Septiembre 2022	Ejecución Periodo Octubre – diciembre 2022	Ejecución %	Disponible US\$
4114 / OC-DR	5,914,949.00	1,763,905.97	14,705.73	30 %	4,136,337.30

Wanda Araujo Vidal
WANDA ARAUJO VIDAL
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

