



Ministerio de Hacienda

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión
del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo : 4114/OC-DR.

Componente 2 :
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento 4to. Trimestre 2019


Periodo
Octubre - Diciembre 2019

Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones físicas del proyecto para el 4to. Trimestre del 2019, correspondiente al periodo Octubre – Diciembre 2019, así como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal				
1.1	Producto 1: Modelo De Programación Financiera Completado		Producto	43%
1.1.1	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario	DGAPF	Consultoría Individual	En Proceso de elaboración de contrato para la firma. Nivel de avance de etapa de contratación 70%.
1.1.2	Adquisición de licencias para la consolidación del marco fiscal de mediano plazo y programación financiera	DGAPF	Bienes	100% Implementada y en uso por la unidad Responsable
1.1.3	Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera	DGAPF	Consultoría Individual	En Proceso de firma de contrato. Nivel de avance de etapa de contratación 73%.
1.1.4	Desarrollo e implementación los módulos del sector externo y deuda pública externa del modelo de la programación financiera	DGAPF	Consultoría Individual	En Proceso de firma de contrato. Nivel de avance de etapa de contratación 73%.
1.2	Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)	DGAPF	Producto	10%
1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	DGAPF	Consultoría Individual	Proceso de contratación de Consultoría Individual se encuentra en fase de Invitación a Expresiones de Interés y revisión de Términos de Referencia. Nivel de avance de etapa de contratación 7%.
1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	DGAPF	Firma Consultora	Proceso de contratación de Consultoría se encuentra en fase de Evaluación de ofertas técnicas (Calidad). Nivel de avance de etapa de contratación 67%.
2	SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria	DAFI / P&D	Producto	20%
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	P&D		21%
2.1.1	Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF)			74%
2.1.1.1	Diseño, estandarización y documentación de procesos del gasto	P&D	Firma Consultora	- En Proceso de Ejecución iniciada en julio 2019. - 100% Entregable 2 / 4.

				correspondiente al Diagnóstico de Procesos Vigentes. 50% Ejecución.
2.1.2	Desarrollo del Panel de Control para el seguimiento a la Información Cargada en el Sistema de Centralización de la Información Financiera del Estado	DAFI	Firma Consultora	- Proceso de contratación: En fase de publicación de Aviso de Expresión de Interés en los medios correspondientes. - Nivel de avance de etapa de contratación 11%
2.1.4	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	DAFI	Consultoría Individual	- Consultoría en ejecución desde Agosto 2019. -100% Entregable No. 2/6 para un 34% de ejecución de la consultoría.
2.3	Producto 3: Sistema De Información Catastral Mejorado	Catastro Nacional	Producto	17%
	Levantamiento de información catastral			18%
	Adquisición de Herramienta de Georreferenciación y GPS Para Levantamiento de Información Catastral	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición se encuentra en fase de Evaluación de Ofertas. - Etapa de adquisición 55%.
	Adquisición De Equipos Informáticos	Catastro Nacional	Bienes	Proceso de adquisición se encuentra en fase de Evaluación de Ofertas. - Etapa de adquisición 69%.
	Diseño de la Aplicación de Georreferenciación en una Herramienta Open Source	Catastro Nacional	Consultoría	- Proceso de contratación se encuentra en fase de Preparación para la firma del contrato. - Nivel de avance de etapa de contratación 73%.
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Tesorería Nacional	Producto	32%
2.4.3	Diseño conceptual y funcional del Modelo de Programación de Caja implementado	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	- Finalizada : - 100% Entregable No. 4/4.
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	- Proceso de contratación se encuentra en fase de Preparación para la firma del contrato. - Nivel de avance de etapa de contratación 73%.
2.4.5	Adquisición de Equipos TIC's (10 computadoras) para la Implementación de la Mesa de Dinero en la Tesorería Nacional.I (CP)	Tesorería Nacional	Bienes	- Proceso de contratación se encuentra en fase de Evaluación de ofertas. - Nivel de avance de etapa de contratación 56%.


WANDA ARAUJO VIDAL
 Especialista en Proyectos
 Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

