

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo: 4114/OC-DR.

Componente 2: Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento y Presupuesto 2do. Trimestre 2023

Período Abril – Junio 2023



Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto en término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 1er. Trimestre del 2023 (Abril-Junio), así como el estatus de los procesos de ejecución, contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Tipo	Estatus Actual del Producto		
PER SING	SUBCOMPONENTE	1: Planificación I	Macrofiscal		
1.1	Producto 1: Modelo de Programación Financiera Completado	Unidad Responsable	Tipo	97%	
1.1.5	Diseño e implementación del modelo de consistencia macro económica	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2023 Proceso de Ejecución sencuentra en: Aprobación de Entregable No. 3 de 5 "Informe Preliminar del Diseñ Modelo", por parte de DGAPP en fecha 25-05-2023. Nivel de avance de proceso de ejecución, 60%.	
1.3	Producto 3: Modelo de tratamiento de información de la Unidad de Estadísticas Fiscales actualizado	Unidad Responsable	Tipo	85%	
1.3.1	Desarrollo de un modelo automatizado de estimación de cierre fiscal	DGAPF	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2023. Proceso de Ejecución si encuentra en Aprobación di Entregable No. 1 de 4, "Plan di Trabajo", por parte de DGAPF en fecha 2-3-23. Nivel de avance de proceso de ejecución, 25%.	
	SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del :	SIGEF v mejora e	n los procesos d		
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Unidad Responsable	Tipo	64%	
2.1.5	Automatización Programación y Ejecución Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		49%	
2.1.5.1	Modelo Funcional del Sistema Informático para el Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		49%	
2.1.5.1.3	Consultorías Encargados de Procesos — DIGEPRES — Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual	Proceso de ejecución con mes 4 de 12 completado Nivel de avance de proceso de ejecución 33%; contra completado	

	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de ejecución con mes
				4 de 12, completado. Nivel de avance de etapa de ejecución, 33%.
2.1.5.1.4	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna II	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Abril 2023. Proceso de ejecución con mes
				3 de 12, completado. Nivel de avance de proceso de
	Consultorías Analistas de Negocio y	DIGEPRES	Consultoría	ejecución, 25%. Inicio: Julio 2023.
	Procesos – DIGEPRES – Publicación	DIGE! KES	Individual	
				Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Recepción, actualización de Cvs, completada.
				Nivel de avance de proceso de contratación, 48%.
2.1.5.1.6	Consultoría para la Elaboración del Modelo Conceptual y Modelo	DIGEPRES	Consultoría	Inicio: Marzo 2023.
	Funcional para la Política Presupuestaria Plurianual y Marco de Gasto de Mediano Plazo para el Proyecto de Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con		Individual	Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 4, "Plan de Trabajo", por parte de DIGEPRES, en fecha 31-3-23.
	Modalidad Dinámica DIGEPRES			Nivel de avance de proceso de ejecución, 20%.
2.1.5.1.7	Consultoría para la actualización del "Modelo Conceptual" del Proyecto	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Mayo 2023.
	Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica			Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Orden de Inicio, completada.
				Nivel de avance de proceso de contratación, 100%.
2.1.5.1.8	Consultorías Analista de Sistemas de Información (Consultoría	DIGEPRES		Inicio: Julio 2023.
	especializada para el desarrollo de una herramienta tecnológica para la elaboración del presupuesto			Proceso de Contratación se encuentra en etapa de Orden de Inicio, completada.
	plurianual y orientado a resultados del Estado Dominicano) - DIGEPRES			Nivel de avance de proceso de contratación, 100% HACIANO Inicio: Abril 2023.
2.1.5.1.9	Consultoría apoyo técnico para la revisión, análisis y desarrollo de los procesos para la "Elaboración de la Política Presupuestaria Plurianual" y su interrelación con el Sistema	DGAPF		Inicio: Abril 2023. Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. T de 5, "Plan de Trabajo" par te de DSARF.

2.2	Bienes Inmuebles Públicos Creada	Unidad Tipo Responsable	61% worm componed
	Producto 2: Base de Datos de	Unidad Tipo	Nivel de avance de Proceso de Adquisición 100% de la Casta Publica de Casta Publica de Casta Publica P
			Proceso de Adollisición se encuentra en etapa de Orden
2.1.5.1.15	Mobiliarios de Oficina	DIGEPRES	Nivel de avance de Proceso de Adquisición, 36%. Inicio: Junio 2023.
			Proceso de Adquisición se encuentra en etapa de Solicitud de Cotización, completada.
2.1.5.1.14	2do. Taller de Socialización de entregables	DIGEPRES	Adquisición, 36%. Inicio: Junio 2023.
			encuentra en etapa de Solicitud de Cotización, completada. Nivel de avance de Proceso de
	entregables	DIGEPRES	Proceso de Adquisición se
2.1.5.1.13	1er. Taller de Socialización de	DIGEPRES	Nivel de avance de Proceso de Adquisición, 36%. Inicio: Junio 2023.
			Proceso de Adquisición se encuentra en etapa de Solicitud de Cotización, completada.
2.1.5.1.12	Impresión del Documento Modelo Funcional	DIGEPRES	Inicio: Junio 2023.
			Nivel de avance de Proceso de Adquisición, 36%.
			Proceso de Adquisición se encuentra en etapa de Solicitud de Cotización, completada.
2.1.5.1.11	Impresión del Documento Modelo Conceptual y Formulación	DIGEPRES	Inicio: Junio 2023.
			Nivel de avance de Proceso de Adquisición, 100%.
	(Laptops)	DIGES	Proceso de Adquisición se encuentra en etapa de Orden de Inicio, completada.
2.1.5.1.10	Adquisición de Equipos Informáticos	DIGEPRES	ejecución, 20%. Inicio: Junio 2023.
			Nivel de avance de proceso de

2.2.1	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN		61%	
2.2.1.1	Diseño de la Estrategia de Titulación e Inventario	DGBN	Consultoría Individual	Inicio: Junio 2023. Proceso de Contratación etapa de en etapa Elaboración de Contra completada. Nivel de avance de proceso contratación, 89%	
2.3	Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado	Unidad Responsable	Tipo	61%	
2.3.2	Plan de capacitación del catastro implementado	Catastro Nacional		84%	
2.3.2.1	Capacitación técnica en temas catastrales (Valoración de Inmuebles)	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023. Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 2 de 4, "Informe sobre el marco normativo aplicable al objetivo de la capacitación y la documentación del marco de referencia y propuesta de diseño del programa de capacitación.", por parte de DGCN, en fecha 22-05-23. Nivel de avance de proceso de	
2.3.3	Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)	Catastro Nacional		ejecución, 50%. 43%	
2.3.3.1	Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Abril 2023. Proceso de Ejecución s encuentra en Aprobación d Entregable No. 1 de 4, "Plan d Trabajo", por parte de DGCN en fecha 20-6-23. Nivel de avance de proceso de ejecución, 25%.	
2.3.3.3	Consultoría para desarrollar e implementar un Sistema de Información Geográfica para la Gestión del Catastro Nacional de la República Dominicana	Catastro Nacional	Firma Consultora	Proceso de contratación sencuentra en etapa de Elaboración de Contrato completada. RIERNO DE MACON Nivel de evance del proceso de contratación, 896	
2.3.3.3.1	Consultoría Asistencia Técnica a la DGCN en el Desarrollo de un SIG para	Catastro	Consultoría	Inicio dunio 12023 y de la Gestion del Gasto Publico	

	la Gestión del Catastro de la RD	Nacional	Individual	Proceso de contratación se encuentra en etapa de Elaboración de Contrato, completada. Nivel de avance del proceso de contratación, 34%.	
2.3.3.3.2	Capacitación en Metodologías Agiles	Catastro Nacional	Servicios de No consultoría	Inicio: Junio 2023. Proceso de Adquisición se encuentra en etapa de Orden de Inicio, completada. Nivel de avance de Proceso de Adquisición, 100%.	
2.3.3.3.3	Taller de Lanzamiento del Proyecto	Catastro Nacional	Servicios de No consultoría	Inicio: Marzo 2023 Proceso de Adquisición se encuentra en etapa de Notificación de Resultados, completada. Nivel de avance de Proceso de Contratación, 100%.	
2.4	Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado	Unidad Responsable	Tipo	63%	
2.4.1	Diseño de una Guía Conceptual y Metodológica para la Eficiente Gestión de Anticipos Financieros Mediante la Cuenta Única del Tesoro (CUT)	DIGECOG	Consultoría Individual	Inicio: Junio 2023. Proceso de Contratación se encuentra en etapa de etapa de Orden de Inicio, completada Nivel de avance de proceso de contratación, 100%.	
2.4.4	Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.	Tesorería Nacional		92%	
2.4.4.2	Consultoría para la elaboración del Modelo Funcional de Gestión Integral de Activos y Pasivos de Corto Plazo de la Tesorería Nacional dentro del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).	Tesorería Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Julio 2023 Proceso de Contratación se encuentra en etapa de etapa de Orden de Inicio, completada Nivel de avance de proceso de contratación, 100%.	

Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre abril – junio 2023, se realizo la siguiente ejecución financiera.

Programs de Mejora ao ta
Eficiencia de la Administración
Tributario y de la Gestion
del Gasto Publico

De Cuttora Componente

De Cuttora

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Aprobado al 31 de Ejecución		Ejecución %	Disponible US\$
4114 / OC-DR 5,914,949.00 1,836,418.11		1,836,418.11	181,287.73	34 %	3,897,243.16

WANDA ARAUJO VIDAL

Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

