



INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
AGENDA DE **TRANSPARENCIA E**
INTEGRIDAD EN REPUBLICA DOMINICANA
(DR-L1150)

gcp

Octubre - Diciembre 2023

Introducción

El informe actual recoge el estatus en el que se encuentran los Componentes I y III del Programa de Transparencia DR-L1150 que son ejecutados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el Ministerio de Hacienda, tanto en su avance físico como la utilización de recursos financieros del préstamo correspondiente.

El proyecto obtuvo su elegibilidad durante el mes de Septiembre 2023, sus avances a la fecha se enmarcan en la conformación parcial de la UCP y el inicio de los trabajos de coordinación con las áreas e instituciones relacionadas.

Avance físico por componente

Durante el último trimestre del 2023 estuvimos avanzando en la elaboración de los términos de referencia para las posiciones vacantes de la UCP a contratar. Se iniciaron las coordinaciones con las instituciones relacionadas a cada componente y subcomponente.

A continuación, presentamos los estatus de las ejecuciones físicas de los productos del proyecto al cierre del trimestre octubre -diciembre 2023:


EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana					
1 Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos					
1.1	Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas				
1.1.1	Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTIC, implementados	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGES	1-sep-23	10-mar-28	0.0%
1.1.2	Producto 2: Mejoras al portal de transparencia fiscal		4-sep-23	3-jun-27	0.0%
1.1.3	Producto 3: Tablero de control y funcionalidades analíticas mejorado		11-sep-23	18-dic-26	0.0%
1.1.4	Producto 4: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada		1-ene-24	16-feb-28	0.0%
1.1.5	Producto 5: SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual		3-feb-25	9-mar-28	0.0%
1.2	Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas				
1.2.1	Producto 6: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada	MINISTERIO DE HACIENDA - DGCP	4-sep-23	30-dic-27	0.0%
1.2.2	Producto 7: Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados		1-sep-23	30-dic-26	0.0%

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
1.2.3	Producto 8: Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado		15-sep-23	10-mar-28	0.0%
1.2.4	Producto 9: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada		1-nov-23	10-sep-26	0.0%
1.2.5	Producto 10: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada		16-oct-23	15-dic-25	0.0%
1.3	Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas				
1.3.1	Producto 11: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD	MINISTERIO DE HACIENDA - MEPYD	1-sep-23	29-Dic-2027	0.0%
1.3.2	Producto 12: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado		1-sep-23	31-Dic-2027	0.0%
1.3.3	Producto 13: Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados		4-ene-24	30-ago-27	0.0%
1.4	Subcomponente 1.4 Integridad Financiera				
1.4.1	Producto 14: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado	MINISTERIO DE HACIENDA - DGII	1-ago-23	29-dic-27	0.0%
1.4.2	Producto 15: Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada		1-nov-23	31-dic-27	0.0%
3	Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado				
3.1	Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción				
3.1.1	Producto 29: Sistema Nacional de Integridad Implementado	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	2-oct-23	31-may-27	0.0%
3.1.2	Producto 30: Fortalecimiento del marco regulatorio en materia de integridad		2-jun-25	20-feb-26	0.0%
3.1.3	Producto 31: Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado		10-may-24	13-nov-26	0.0%
3.1.4	Producto 32: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado		1-sep-23	13-nov-26	0.0%
3.1.5	Producto 33: Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado		1-sep-23	13-nov-26	0.0%
3.2	Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa				
3.2.1	Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	15-sep-23	13-abr-27	0.0%
3.2.2	Producto 35: Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado		1-sep-23	30-oct-26	0.0%

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
3.3	Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG			
3.3.1	Producto 36: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado		1-ene-24	15-feb-28	0.0%
3.4	Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG			
3.4.1	Producto 37: Programa de comunicación, desarrollado		1-nov-23	17-sep-27	0.0%
3.4.2	Producto 38: Programa de capacitación, desarrollado		1-ene-24	30-nov-27	0.0%

Avance financiero

Préstamo BID	Presupuesto Aprobado USD\$	Acumulado al 30 de Sep 2023	Ejecución Período Oct - Dic 2023	Ejecución %	Disponible USD\$
5505 / OC-DR	48,070,000.00	45,257.65	55,817.76	0.2%	47,968,924.59


JUAN CARLOS PEREZ SALIENT
Coordinador General UCP-MH

