

PLAN DE EJECUCION PLURIANUAL 2023-2028

PROGRAMACIÓN FINANCIERA USD												
EDT	Componente/ Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE	TOTAL PRESUPUESTO	Año 1* 2023	Año 2 2024	Año 3 2025	Año 4 2026	Año 5 2027	Año 6* 2028
DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana						48,070,000	229,360	3,822,814	14,498,959	16,580,911	12,159,463	778,493
1	Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos					36,867,000	21,244	1,710,220	11,109,699	13,815,951	9,918,053	291,833
1.1	Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas					6,997,000	-	533,500	1,946,356	2,505,256	1,770,056	241,833
1.1.1	Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPYD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTC, implementados	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGES	1-sep-23	10-mar-28	0.00%	3,450,000	-	367,500	681,500	1,157,000	1,157,000	87,000
1.1.2	Producto 2: Mejoras al portal de transparencia fiscal		4-sep-23	3-jun-27	0.00%	550,000	-	48,000	156,800	315,200	30,000	-
1.1.3	Producto 3: Tablero de control y funcionalidades analíticas mejorado		11-sep-23	18-dic-26	0.00%	1,000,000	-	100,000	450,000	450,000	-	-
1.1.4	Producto 4: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada		1-ene-24	16-feb-28	0.00%	497,000	-	18,000	133,056	133,056	133,056	79,833
1.1.5	Producto 5: SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual		3-feb-25	9-mar-28	0.00%	1,500,000	-	-	525,000	450,000	450,000	75,000
1.2	Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas					15,750,000	6,250	816,750	4,993,900	5,800,600	4,082,500	50,000
1.2.1	Producto 6: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada	MINISTERIO DE HACIENDA - DGCP	4-sep-23	30-dic-27	0.00%	11,060,000	-	35,000	2,260,000	4,820,000	3,945,000	-
1.2.2	Producto 7: Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados		1-sep-23	30-dic-26	0.00%	2,269,000	-	318,000	1,833,000	118,000	-	-
1.2.3	Producto 8: Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado		15-sep-23	10-mar-28	0.00%	1,475,000	6,250	293,750	287,500	700,000	137,500	50,000
1.2.4	Producto 9: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada		1-nov-23	10-sep-26	0.00%	446,000	-	50,000	233,400	162,600	-	-
1.2.5	Producto 10: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada		16-oct-23	15-dic-25	0.00%	500,000	-	120,000	380,000	-	-	-
1.3	Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas					15,750,000	6,250	816,750	4,993,900	5,800,600	4,082,500	50,000
1.3.1	Producto 11: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD	MINISTERIO DE HACIENDA - MEPYD	1-sep-23	29 December 2027	0.00%	2,756,484	3,331	216,657	1,265,073	1,071,423	200,000	-
1.3.2	Producto 12: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado		1-sep-23	31 December 2027	0.00%	1,971,483	3,331	31,657	677,773	580,948	677,773	-
1.3.3	Producto 13: Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados		4-ene-24	30-ago-27	0.00%	3,272,034	3,331	16,657	774,598	1,238,724	1,238,724	-
1.4	Subcomponente 1.4 Integridad Financiera					6,120,000	5,000	95,000	1,452,000	2,619,000	1,949,000	-
1.4.1	Producto 14: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado	MINISTERIO DE HACIENDA - DGII	1-ago-23	29-dic-27	0.00%	5,180,000	5,000	75,000	1,270,000	2,250,000	1,580,000	-
1.4.2	Producto 15: Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada		1-nov-23	31-dic-27	0.00%	940,000	-	20,000	182,000	369,000	369,000	-
3	Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado					7,360,584	-	1,310,434	2,557,100	1,962,800	1,367,250	163,000
3.1	Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción					1,908,000	-	739,400	750,200	412,400	6,000	-
3.1.1	Producto 29: Sistema Nacional de Integridad Implementado	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	2-oct-23	31-may-27	0.00%	997,000	-	646,400	234,200	110,400	6,000	-
3.1.2	Producto 30: Fortalecimiento del marco regulatorio en materia de integridad		2-jun-25	20-feb-26	0.00%	80,000	-	-	64,000	16,000	-	-
3.1.3	Producto 31: Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado		10-may-24	13-nov-26	0.00%	180,000	-	-	120,000	60,000	-	-
3.1.4	Producto 32: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado		1-sep-23	13-nov-26	0.00%	414,000	-	36,000	227,000	151,000	-	-
3.1.5	Producto 33: Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado		1-sep-23	13-nov-26	0.00%	237,000	-	57,000	105,000	75,000	-	-
3.2	Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa					915,000	-	255,000	294,000	271,500	94,500	-
3.2.1	Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	15-sep-23	13-abr-27	0.00%	450,000	-	90,000	144,000	121,500	94,500	-
3.2.2	Producto 35: Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado		1-sep-23	30-oct-26	0.00%	465,000	-	165,000	150,000	150,000	-	-
3.3	Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información					3,480,584	-	195,584	1,166,000	978,000	978,000	163,000
3.3.1	Producto 36: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-ene-24	15-feb-28	0.00%	3,480,584	-	195,584	1,166,000	978,000	978,000	163,000
3.4	Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad					1,057,000	-	120,450	346,900	300,900	288,750	-
3.4.1	Producto 37: Programa de comunicación, desarrollado	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-nov-23	17-sep-27	0.00%	623,000	-	93,450	186,900	186,900	155,750	-
3.4.2	Producto 38: Programa de capacitación, desarrollado		1-ene-24	30-nov-27	0.00%	434,000	-	27,000	160,000	114,000	133,000	-
4	Gestión, Auditoría y Evaluación					3,838,416	204,116	802,160	832,160	802,160	874,160	323,660
4.1	Gestión del Programa					3,438,416	204,116	752,160	752,160	752,160	752,160	225,660
4.1.1	Gestión del Programa - MH					3,366,800	132,500	752,160	752,160	752,160	752,160	225,660
4.2	Auditoría del Programa					250,000	-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
4.3	Evaluación del Programa y análisis económico ex-post					150,000	-	-	30,000	-	72,000	48,000