

Viceministerio del Tesoro  
Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la  
Gestión del Gasto Público en República Dominicana,  
Préstamo: 4114/OC-DR.

Componente 2:  
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

## Informe de Seguimiento y Presupuesto 1er. Trimestre 2024

Período  
Enero – Marzo 2024



## Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto en término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 1er. Trimestre del 2024 (Enero–Marzo), así como el estatus de los procesos de ejecución, contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
<b>SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal</b>				
1.1	<b>Producto 1: Modelo de Programación Financiera Completado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>Este producto fue completado en el 3er Trimestre 2023</b>
<b>SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria</b>				
2.1	<b>Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>87%</b>
2.1.5	Automatización Programación y Ejecución Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		82%
2.1.5.1	Modelo Funcional del Sistema Informático para el Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES		82%
2.1.5.1.3	Consultorías Encargados de Procesos – DIGEPRES – Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023.  Proceso de ejecución con mes 13 de 16, completado.  Nivel de avance de proceso de ejecución, 81%.
	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna I	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Marzo 2023.  Proceso de ejecución con mes 12 de 16, completado.  Nivel de avance de etapa de ejecución, 75%.
2.1.5.1.4	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna II	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Abril 2023.  Proceso de ejecución con mes 12 de 16, completado.  Nivel de avance de proceso de ejecución, 75%.
	Consultorías Analistas de Negocio y Procesos – DIGEPRES – Terna III	DIGEPRES	Consultoría Individual	Inicio: Febrero 2024.  Proceso de ejecución con mes 2 de 5, completado.  Nivel de avance de proceso de contratación, 40%.
2.1.5.1.6	Consultoría para la Elaboración del Modelo Conceptual y Modelo Funcional para la Política Presupuestaria Plurianual y Marco	DIGEPRES	Consultoría Individual	Completado







	de Gasto de Mediano Plazo para el Proyecto de Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica.- DIGEPRES			
2.1.5.1.7	Consultoría para la actualización del "Modelo Conceptual" del Proyecto Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	DIGEPRES	Consultoría Individual	Completado
2.1.5.1.8	Consultorías Analista de Sistemas de Información (Consultoría especializada para el desarrollo de una herramienta tecnológica para la elaboración del presupuesto plurianual y orientado a resultados del Estado Dominicano) - DIGEPRES	DIGEPRES		Inicio: Julio 2023  Proceso de ejecución con mes 13 de 16, completado.  Nivel de avance de proceso de Ejecución, 81%.
2.1.5.1.11	Impresión del Documento Modelo Conceptual y Formulación	DIGEPRES		Inicio: Julio 2023.  Proceso de Adquisición completado. En análisis de decisiones respecto a fecha de ejecución del proceso.
2.1.5.1.12	Impresión del Documento Modelo Funcional	DIGEPRES		Inicio: Julio 2023.  Proceso de Adquisición completado. En análisis de decisiones respecto a fecha de ejecución del proceso.
2.1.5.1.14	2do. Taller de Socialización de entregables	DIGEPRES		Inicio: Enero 2024.  Proceso de Adquisición completado. En análisis de decisiones respecto a fecha de ejecución del proceso.
<b>2.2</b>	<b>Producto 2: Base de Datos de Bienes Inmuebles Públicos Creada</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>63%</b>
2.2.1	Levantamiento de información para apoyar los procesos de inventario y titulación	DGBN		63%
2.2.1.1	Consultoría para la Estrategia de Regularización de las unidades de Bienes Inmuebles del Estado dominicano	DGBN	Firma consultora	Inicio: Noviembre 2023.  Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 5, "Plan de Trabajo", por parte de DGBN, en fecha 04-12-23.  Nivel de avance de proceso de ejecución, 20%
<b>2.3</b>	<b>Producto 3: Sistema de Información Catastral Mejorado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>80%</b>
2.3.3	Mejoras al Sistema de Información Catastral (SIC)	Catastro Nacional		68%

2.3.3.1	Desarrollo de Normas Técnicas Catastrales	<b>Catastro Nacional</b>	Consultoría Individual	Completado
2.3.3.3	Consultoría para desarrollar e implementar un Sistema de Información Geográfica para la Gestión del Catastro Nacional de la República Dominicana	<b>Catastro Nacional</b>	Firma Consultora	Inicio: Agosto 2023  Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 11, "Plan de Trabajo", por parte de DGCN, en fecha 04-12-23.  Nivel de avance del proceso de ejecución, 9%.
2.3.3.3.1	Consultoría Asistencia Técnica a la DGCN en el Desarrollo de un SIG para la Gestión del Catastro de la RD	<b>Catastro Nacional</b>	Consultoría Individual	Inicio: Agosto 2023  Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 7 de 12 por parte de DGCN, en fecha 05-03-24.  Nivel de avance del proceso de ejecución, 58%.
2.4	<b>Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado</b>	<b>Unidad Responsable</b>	<b>Tipo</b>	<b>89%</b>
2.4.2	Asistencia Técnica al Ministerio de Hacienda para la Implementación del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) en Poderes y Organismos Constitucionales	<b>DIGES</b>	Consultoría Individual	Inicio: Noviembre 2023  Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 1 de 4 "Plan de Trabajo" por parte de la DIGES, en fecha 17-01-24.  Nivel de avance de proceso de ejecución, 25%.
2.4.2.1	Taller de Socialización Poderes			Inicio: Febrero 2024  Proceso de Adquisición se encuentra en etapa de Notificación de Resultados de Evaluación al Oferente, completada.  Nivel de avance de proceso de adquisición, 67%.





## Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre enero – marzo 2024, se realizó la siguiente ejecución financiera.

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 31 de Diciembre 2023	Ejecución Periodo Enero – marzo 2024	Ejecución %	Disponible US\$
4114 / OC-DR	4,070,927.99	2,786,650.85	210,399.97	74 %	1,073,877.17

*Wanda Araujo Vidal*  
WANDA ARAUJO VIDAL  
Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

