



INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
AGENDA DE **TRANSPARENCIA E**
INTEGRIDAD EN REPUBLICA DOMINICANA
(DR-L1150)

gd.

Julio - Septiembre 2024

Introducción

El informe actual recoge el estatus en el que se encuentran los Componentes I y III del Programa de Transparencia DR-L1150 que son ejecutados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el Ministerio de Hacienda, tanto en su avance físico como la utilización de recursos financieros del préstamo correspondiente.

El proyecto obtuvo su elegibilidad durante el mes de Septiembre 2023, sus avances a la fecha se enmarcan en la conformación de la UCP y el inicio de ejecución de las primeras contrataciones del programa. Resulta importante resaltar la contratación del equipo de trabajo para el modelo funcional del Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados (PPOR).

Adicionalmente, para facilitar la administración del programa realizamos una reagrupación de productos, sin afectar el alcance del proyecto, que se verá reflejada en el próximo informe trimestral.

Avance físico por componente

Durante el tercer trimestre del 2024 ya contábamos con el personal de la UCP e iniciamos las contrataciones estipuladas en el plan del proyecto, en cada uno de sus frentes.

A continuación, presentamos los estatus de las ejecuciones físicas de los productos del proyecto al cierre del trimestre julio – septiembre 2024:

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana					
1	Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos				
1.1	Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas				
1.1.1	Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, utilizando lineamientos OGTIC, implementados	MH, DIGES, DIGEPRES	1-sep-23	10-mar-28	9.0%
1.1.2	Producto 2: Mejoras al portal de transparencia fiscal		4-sep-23	3-jun-27	5.0%
1.1.3	Producto 3: Tablero de control y funcionalidades analíticas mejorado		11-sep-23	18-dic-26	4.0%
1.1.4	Producto 4: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada		1-ene-24	16-feb-28	5.0%
1.1.5	Producto 5: SIGEF ajustado a la programación del presupuesto plurianual		3-feb-25	9-mar-28	12.0%
1.2	Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas				
		DGCP			


EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
1.2.1	Producto 6: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada	DGCP	4-sep-23	30-dic-27	9.0%
1.2.2	Producto 7: Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados		1-sep-23	30-dic-26	7.0%
1.2.3	Producto 8: Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado		15-sep-23	10-mar-28	3.0%
1.2.4	Producto 9: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada		1-nov-23	10-sep-26	10.0%
1.2.5	Producto 10: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada		16-oct-23	15-dic-25	11.5%
1.3	Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas	MEPYD			
1.3.1	Producto 11: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD		1-sep-23	29-Dic-2027	13.0%
1.3.2	Producto 12: Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación, diseñado e implementado		1-sep-23	31-Dic-2027	13.0%
1.3.3	Producto 13: Infraestructura y servicios de TI para la construcción e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública y para los ajustes al actual sistema de información de inversión pública, implementados		4-ene-24	30-ago-27	13.0%
1.4	Subcomponente 1.4 Integridad Financiera	MH, UAF, DGII			
1.4.1	Producto 14: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado		1-ago-23	29-dic-27	5.0%
1.4.2	Producto 15: Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones para el Registro de Beneficiarios Finales diseñada e implementada		1-nov-23	31-dic-27	5.0%
3	Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado				
3.1	Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción	DIGEIG			
3.1.1	Producto 29: Sistema Nacional de Integridad Implementado		2-oct-23	31-may-27	7.0%
3.1.2	Producto 30: Fortalecimiento del marco regulatorio en materia de integridad		2-jun-25	20-feb-26	0.0%
3.1.3	Producto 31: Plataforma de Seguimiento y Evaluación de componentes de integridad desarrollado		10-may-24	13-nov-26	8.0%
3.1.4	Producto 32: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado		1-sep-23	13-nov-26	11.0%
3.1.5	Producto 33: Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado		1-sep-23	13-nov-26	17.0%
3.2	Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa	DIGEIG			

J.P.

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
3.2.1	Producto 34: Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada	DIGEIG	15-sep-23	13-abr-27	5.0%
3.2.2	Producto 35: Plataforma tecnológica de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado		1-sep-23	30-oct-26	13.0%
3.3	Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información	DIGEIG			
3.3.1	Producto 36: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado		1-ene-24	15-feb-28	6.0%
3.4	Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad	DIGEIG			
3.4.1	Producto 37: Programa de comunicación, desarrollado		1-nov-23	17-sep-27	0.0%
3.4.2	Producto 38: Programa de capacitación, desarrollado		1-ene-24	30-nov-27	0.0%

Avance financiero

Préstamo BID	Presupuesto Aprobado USD\$	Acumulado al 30 de Septiembre 2024	Ejecución Período Jul - Sept 2024	Ejecución %	Disponible USD\$
5505 / OC-DR	48,070,000.00	790,009.18	395,881.83	1.64	47,279,990.82


JUAN CARLOS PEREZ SALLENT
Coordinador General UCP-IMH

