



Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana,
Préstamo: 4114/OC-DR.

Componente 2:
Mejora en la planificación y gestión de las finanzas públicas

Informe de Seguimiento y Presupuesto 4to. Trimestre 2024

Periodo
Octubre – Diciembre 2024



Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto en término de tiempo, como de producción física, correspondiente al 4to. Trimestre del 2024 (Octubre – Diciembre), así como el estatus de los procesos de ejecución, contratación o adquisición para los casos que aplique.

EDT	Proyecto / Actividad	Unidad Responsable	Tipo	Estatus Actual del Producto
SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria				
2.1	Producto 1: Diseño de procesos y mejoras en SIGEF	Unidad Responsable	Tipo	
2.1.2.1	Consultoría para el desarrollo de módulos para la sincronización del Sistema de "Centralización de Información Financiera del Estado" (CIFE) con SIGEF (Desarrollador)	DIGES	Consultoría Individual	Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.
2.1.2.2	Consultoría especializada para el desarrollo de funcionalidades para la Sincronización del "Sistema de Centralización de Información Financiera del Estado" (CIFE) con el SIGEF (Analista de Sistemas de Información)	DIGES	Consultoría Individual	Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.
2.1.5.1.11	Impresión del Documento Modelo Conceptual y Formulación	DIGEPRES	Servicio de No Consultoría	Completado
2.1.5.1.14	2do. Taller de Socialización de entregables	DIGEPRES	Servicio de No Consultoría	Completado
2.3.3.3	Consultoría para desarrollar e implementar un Sistema de Información Geográfica para la Gestión del Catastro Nacional de la República Dominicana	Catastro Nacional	Firma Consultora	Inicio: Agosto 2023 Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 5 de 11, por parte de DGCN. Nivel de avance del proceso de ejecución, 45%.
2.3.3.3.1	Consultoría Asistencia Técnica a la DGCN en el Desarrollo de un SIG para la Gestión del Catastro de la RD	Catastro Nacional	Consultoría Individual	Inicio: Agosto 2023 Proceso de Ejecución se encuentra en Aprobación de Entregable No. 17 de 19 por parte de DGCN. Nivel de avance del proceso de ejecución, 89%.



2.3.3.3.4	Taller de avance del Proyecto	Catastro Nacional	Servicio de No Consultoría	Completado
2.4.2	Asistencia Técnica al Ministerio de Hacienda para la Implementación del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) en Poderes y Organismos Constitucionales	DIGES	Consultoría Individual	Nivel de avance de proceso de ejecución, 100%. Consultoría concluida.

Ejecución Financiera

En el periodo correspondiente al trimestre octubre – diciembre 2024, se realizó la siguiente ejecución financiera.

Ejecución Financiera octubre – diciembre 2024

BID	Presupuesto Aprobado US\$	Acumulado al 30 de septiembre 2024	Ejecución Periodo octubre – diciembre 2024	Ejecución %	Disponible US\$
4114 / OC-DR	4,070,927.99	3,541,259.00	233,442.18	93 %	296,226.81

Heidy Anabel López
HEIDY ANABEL LÓPEZ
 Coordinadora Unidad Ejecutora Programa BID 4114/OC-DR

