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Ejecución Física 

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones del proyecto, tanto término de tiempo, 

como de producción física, correspondiente al 4to. Trimestre del 2021 (Octubre— Diciembre), así 

como el estatus de los procesos tanto en ejecución como en contratación o adquisición para los casos 
que aplique. 

SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal 

Producto 2: Marco De Gasto De Mediano 

   

1.2 Plazo Implementado (Política De DGAPF Producto 24% 

Presupuesto Plurianual) | 

Inicio: Noviembre 2021. 

Proceso de Ejecución se 

12.1 Diseño piloto para la implementación del DGAPF Consultoría encuentra en Entregable 1- 

Marco de Gasto de Mediano Plazo Individual Plan de trabajo 

Nivel de avance de etapa de 

ejecución, 4%. 
Inicio: Septiembre 2021. 

Elaboración de estudios de reingeniería de Proceso de Ejecución se 

123 las entidades que gestionan recursos DGAPF Firma encuentra en Entregables 1 y 

presupuestarios (104 entidades del sector Consultora 2. 

público no financiero) Nivel de avance de etapa de 

ejecución, 8% 

Producto 3: Modelo de tratamiento de Unidad 

ÉS información de la Unidad de Estadísticas Producto 36% 
: : Responsable 

Fiscales actualizado | 

Inicio: Noviembre 2021. 

Diseño e Implementación de herramienta Proceso de Ejecución se 

13.2 tecnológica para la generación de DGAPF Consultoría encuentra en Entregable 1- 

á información estadísticas consolidadas del Individual Plan de trabajo 

sector público Nivel de avance de etapa de 

ejecución, 16%. 

SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria 

2.1 Producto 1: Diseño de procesos y Unidad Producto 49% 

mejoras en SIGEF Responsable 

Desarrollo del Panel de Control para el 

2.1.2 seguimiento a la Información Cargada en DIGES 61% 

el Sistema de Centralización de la HEN 

Información Financiera del Estado POS 

1ra. Fase - Consultoría especializada para Í > o| de 

el desarrollo del Panel de Control para el : EA ed 

2.1.2.1 seguimiento a la información cargada en DIGES FtIna hi Completado: 0 
, A Consultora NS y OE 

el Sistema de Centralización de la Ñ yA 

Información Financiera del Estado — CIFE Ya Oleb, si LLO 

2.2 Producto 2: Base de Datos de Bienes Unidad Plodicto ON li 4% 

Inmuebles Públicos Creada Responsable



Inicio: Enero 2022. 
Proceso de Contratación en 

2.2.1.1 Diseño de la Estrategia de Titulación e DGBN Consultoría etapa de Tramitación de TDR 
Inventario Individual para No Objeción 

Nivel de avance de etapa de 

contratación 25% 

Producto 3: Sistema de Información Unidad 

29 Catastral Mejorado Responsable aroqueto j Es 

2.3.3 Mejoras al Sistema de Información 

AS Catastral (SIC) | 300 

2.3.3.3 Desarrollo de la aplicación de Catastro Consultoría Inicio: Mayo 2022 

Georreferenciación en una Nacional Proceso de contratación de 

herramienta open source. Firma Consultora en etapa 
Elaboración borrador de TDR 

Nivel de avance del proceso 

de contratación 15%. 

2.4 Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios Tesorería Producto 68% 

de la Tesorería Implementado Nacional ] | : 
Desarrollo del Modelo de Gestión de TESOrEa 

2.4.4 activos y pasivos y articulación de la mesa . 76% 
. Nacional 

de dinero. | 

Inicio: Febrero 2022 

Proceso de contratación de 

Consultoría Individual se 

2.4.5 Consultoría para Diagnóstico y Propuesta Tesorería Consultoría encuentra en etapa de 

De de Modelo de Gestión para la TN Nacional Individual Tramitación de TDR para No 

Ejecución Financiera 

Objeción. 

Nivel de avance del proceso 

de contratación 25%. 

En el periodo correspondiente al trimestre octubre — diciembre 2021, se realizó la siguiente 

ejecución financiera. 

Ejecución Financiera octubre — diciembre 2021 

  

                
  

Acumulado | 

Bresupuesto al 30 de Ejecución Esriodol, | Ejecución | Disponible 
BID Aprobado ; Octubre — diciém bre E 

US$ Septiembre Pr de de 2 US$ 

2021 LS e 
4114 OC-DR | 5,914,949.00 1,193,901.67 193, 652.11 23 Yo; ” 4,527,395.22 
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