

1.12 Cronograma Adquisición e Instalación de Mobiliarios DGPLT

| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|--|--|
| 1. Publicación llamado y remisión de invitaciones a participar en el Procedimiento | martes, 04 de febrero de 2020 |
| 2. Período para realizar consultas | lunes, 10 de febrero de 2020 |
| 3. Plazo para emitir respuesta mediante circulares aclaratorias | martes, 11 de febrero de 2020 |
| 4. Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas “Sobre A” y Económicas “Sobre B” | Fecha: de Recepción jueves, 13 de febrero de 2020 Hora: de 8:00 11:00 am., con Apertura: “Sobre A” y “Sobre B” a las 3:00 p.m. del mismo día Lugar: Salón Matías Ramón Mella 3er. Nivel del Ministerio de Hacienda, ubicado en la avenida México núm. 45, Gascue, Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. |
| 5. Verificación, Validación y Evaluación del contenido de las Propuestas | lunes, 17 de febrero de 2020 |
| 6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable | martes, 18 de febrero de 2020 |
| 7. Período de Subsanación de Ofertas | miércoles, 19 de febrero de 2020 |
| 8. Adjudicación | lunes, 24 de febrero de 2020 |
| 9. Notificación y Publicación de Adjudicación | Hasta 5 días luego de la fecha de adjudicación. |
| 10. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato | Hasta 5 días luego de la notificación de adjudicación. |
| 11. Suscripción de Contrato | Inmediatamente recibida la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato |
| 12. Publicación de los Contratos en el portal institucional y en el portal administrado por el Órgano Rector | Inmediatamente después de suscrito por las partes. |