



## *Ministerio de Hacienda*

Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión  
del Gasto Público en República Dominicana, 4114/OC-DR.  
(Componente 2)

# **Informe de Seguimiento**

Periodo  
Enero – Marzo 2019

## Ejecución Física

A continuación, presentamos los avances de las ejecuciones físicas del proyecto para el periodo correspondiente al trimestre enero – marzo 2019.

EDT	Proyecto / Actividad	Tipo	Estatus
<b>2.1</b>	<b>SUBCOMPONENTE 1: Planificación Macrofiscal</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>Producto 1: Modelo De Programación Financiera Completado</b>	Producto	
2.1.1.1	Diseño del macro proceso para la elaboración del marco fiscal y la interrelación con el resto de productos del ciclo presupuestario	CI	Elaboración borrador documentos de especificaciones técnicas y términos de referencia
2.1.1.2	Adquisición de licencias para la consolidación del marco fiscal de mediano plazo y programación financiera	B	
2.1.1.3	Desarrollo e implementación de los módulos del sector real del modelo de la programación financiera	CI	
2.1.1.4	Desarrollo e implementación los módulos del sector externo y deuda pública externa del modelo de la programación financiera	CI	
<b>2.1.2</b>	<b>Producto 2: Marco De Gasto De Mediano Plazo Implementado (Política De Presupuesto Plurianual)</b>	Producto	
2.1.2.1	Diseño piloto para la implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo	CI	Elaboración borrador documentos de especificaciones técnicas y términos de referencia
2.1.2.3	Elaboración de estudios de reingeniería de las entidades que gestionan recursos presupuestarios (104 entidades del sector público no financiero)	SBCC	
<b>2.2</b>	<b>SUBCOMPONENTE 2: Ajustes del SIGEF y mejora en los procesos de ejecución presupuestaria</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>DISEÑO DE PROCESOS Y MEJORAS EN SIGEF</b>		
<b>2.2.1.1</b>	<b>Producto 1: Mejora y estandarización de los procesos de ejecución de gastos y su registro en el sistema de información de la gestión financiera (SIGEF)</b>		
2.2.1.1.1	Diseño, estandarización y documentación de procesos del gasto	SBCC	En Proceso Contratación
2.2.1.4	Armonización de los Clasificadores Presupuestarios con el Catálogo de Cuentas Contables	CI	En Proceso Contratación
<b>2.3</b>	<b>Producto 3: Sistema De Información Catastral Mejorado</b>	Producto	
	Levantamiento de información catastral		
	Adquisición de Herramienta de Georreferenciación y GPS Para Levantamiento de Información Catastral	CP	Elaboración borrador documentos términos de referencia
	Adquisición De Equipos Informáticos	CP	
<b>2.4</b>	<b>Producto 4: Nuevo Modelo De Negocios de la Tesorería Implementado</b>		
2.4.3	Diseño conceptual y funcional del Modelo de Programación de Caja implementado	CI	Elaboración borrador

2.4.4 Desarrollo del Modelo de Gestión de activos y pasivos y articulación de la mesa de dinero.

CI

documentos  
términos de  
referencia

Legendas de "Tipo":

- CI = Consultoría Individual
- B = Bienes
- SBCS = Consultoría de Firma basada en Calidad y
- SBCC = Consultoría de Firma basada en Calidad y Costo
- CP = Comparación de Precios
- LPN = Licitación Pública Nacional
- LPI = Licitación Pública Internacional

  
WANDA ARAUJO VIDAL  
Especialista en Proyectos  
Coordinadora Unidad Ejecutora Componente II

