



INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
AGENDA DE **TRANSPARENCIA E**
INTEGRIDAD EN REPUBLICA DOMINICANA
(DR-L1150)

gcp

Octubre - Diciembre 2024

Introducción

El informe actual recoge el estatus en el que se encuentran los Componentes I y III del Programa de Transparencia DR-L1150 que son ejecutados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el Ministerio de Hacienda, tanto en su avance físico como la utilización de recursos financieros del préstamo correspondiente.

El proyecto obtuvo su elegibilidad durante el mes de Septiembre 2023, sus avances a la fecha se enmarcan en la conformación de la UCP y el inicio de las primeras contrataciones y adquisiciones del programa.

Avance físico por componente

A continuación, presentamos los estatus de las ejecuciones físicas de los productos del proyecto al cierre del cuarto Octubre – Diciembre 2024:

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana					
1	Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos		20-abr-22	29-ago-28	18%
1.1	Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas		11-dic-23	27-ago-27	19%
1.1.1	Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEpyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGES	11-dic-23	5-nov-26	23%
1.1.2	Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados		30-ene-24	27-ago-27	8%
1.1.3	Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada		10-abr-25	10-mar-27	0%
1.2	Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas		11-mar-24	21-abr-28	16%
1.2.1	Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información actual de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas temprana	MINISTERIO DE HACIENDA - DGCP	11-mar-24	21-abr-28	16%
1.2.2	Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada		15-mar-24	12-oct-26	7%
1.2.3	Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada		15-mar-24	2-feb-27	27%
1.3	Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas		23-nov-23	20-dic-27	23%
1.3.1	Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación	MINISTERIO DE HACIENDA - MEpyD	23-nov-23	20-dic-27	23%
1.4	Subcomponente 1.4 Integridad Financiera		20-abr-22	29-ago-28	24%
1.4.1	Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones	MINISTERIO DE HACIENDA - DGII	20-abr-22	29-ago-28	24%
3	Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado		20-abr-22	28-ene-28	14%
3.1	Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción		20-abr-22	3-nov-27	15%
3.1.1	Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	11-mar-24	3-nov-27	12%

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
3.1.2	Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interés		20-abr-22	6-abr-26	10%
3.1.3	Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado		1-feb-24	29-dic-26	29%
3.2	Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa		20-abr-22	3-ene-28	20%
3.2.1	Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad.	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	20-abr-22	3-ene-28	20%
3.3	Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información		1-may-24	28-ene-28	15%
3.3.1	Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-may-24	28-ene-28	15%
3.4	Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad		24-oct-24	18-ene-28	0%
3.4.1	Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	24-oct-24	18-ene-28	0%

Avance financiero

Préstamo BID	Presupuesto Aprobado USD\$	Acumulado al 31 de Diciembre 2024	Ejecución Período Oct - Dic 2024	Ejecución %	Disponible USD\$
5505 / OC-DR	48,070,000.00	1,768,819.29	978,810.11	3.67	46,301,180.71

JUAN CARLOS PEREZ S.
Coordinador General UCP-MH

