




INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
AGENDA DE **TRANSPARENCIA E**
INTEGRIDAD EN REPUBLICA DOMINICANA
(DR-L1150)

Enero - Marzo 2025

Introducción

El informe actual recoge el estatus en el que se encuentran los Componentes I y III del Programa de Transparencia DR-L1150 que son ejecutados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el Ministerio de Hacienda, tanto en su avance físico como la utilización de recursos financieros del préstamo correspondiente.

Durante el primer trimestre del 2025 concluimos la entrega de los equipos de infraestructura tecnológica de la DGCP, uno de los principales procesos iniciados en el año anterior. Adicionalmente, se inició la elaboración de los términos de referencia para los procesos de adquisiciones principales del proyecto, los cuales iniciarán ejecución en el 2026, a partir del agrupamiento que realizamos en el último trimestre del 2024.

Continuamos las gestiones de los consultores y adquisiciones contratadas para cada producto de los componentes I y III, donde se podrá visualizar más abajo el avance físico alcanzado a la fecha.

Avance físico por componente

A continuación, presentamos los estatus al cierre del trimestre Enero – Marzo 2025 de las ejecuciones físicas de las tareas del cronograma de trabajo para la ejecución de los productos del proyecto:

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
DR-L1150 - Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana					
1	Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos		20-abr-22	29-ago-28	29%
1.1	Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas		11-dic-23	27-ago-27	38%
1.1.1	Producto 1: Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGRD, implementados. Incluye SIGEF ajustado al presupuesto plurianual	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGES	11-dic-23	5-nov-26	45%
1.1.2	Producto 2: Portal de transparencia fiscal y Tablero de control con funcionalidades analíticas, desarrollados		30-ene-24	27-ago-27	16%
1.1.3	Producto 3: Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada		10-abr-25	10-mar-27	0%
1.2	Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas		11-mar-24	21-abr-28	23%
1.2.1	Producto 4: Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada. Incluye ajustes al sistema de información actual de contrataciones y Sistema de detección de irregularidades y alertas temprana	MINISTERIO DE HACIENDA - DGCP	11-mar-24	21-abr-28	22%
1.2.2	Producto 5: Profesionalización y Carrera Especial del SNCCP Implementada		15-mar-24	12-oct-26	20%
1.2.3	Producto 6: Estrategia de compra pública sostenible, diseñada e implementada		15-mar-24	2-feb-27	35%
1.3	Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas		23-nov-23	20-dic-27	27%
1.3.1	Producto 7: Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGRD. Incluye el Sistema de Monitoreo, Seguimiento & Evaluación	MINISTERIO DE HACIENDA - MEPYD	23-nov-23	20-dic-27	27%
1.4	Subcomponente 1.4 Integridad Financiera		20-abr-22	29-ago-28	28%
1.4.1	Producto 8: Régimen de Beneficiarios Finales de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado. Incluye la Estrategia de Gestión del Cambio y comunicaciones	MINISTERIO DE HACIENDA - DGII	20-abr-22	29-ago-28	28%

EDT	Componente / Producto/ Actividad	UNIDAD TECNICA	INICIO	FIN	% AVANCE
3	Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado		20-abr-22	28-ene-28	26%
3.1	Subcomponente 3.1. Innovación pública para la Integridad y prevención de la corrupción		20-abr-22	3-nov-27	30%
3.1.1	Producto 16: Sistema Nacional Integrado de Transparencia e Integridad Implementado. Incluye Plataforma de seguimiento y evaluación de componentes de integridad y sistema para el seguimiento de compromisos internacionales		11-mar-24	3-nov-27	27%
3.1.2	Producto 17: Marco regulatorio en materia de integridad, fortalecido. Incluye protección a denunciantes y normativas sobre conflictos de interés	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	20-abr-22	6-abr-26	29%
3.1.3	Producto 18: Programa de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollado		1-feb-24	29-dic-26	35%
3.2	Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa		20-abr-22	3-ene-28	32%
3.2.1	Producto 19: Sistema para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollado. Incluye metodologías y plataforma tecnológica de participación ciudadana y seguimiento de denuncias con enfoque de género y diversidad.	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	20-abr-22	3-ene-28	32%
3.3	Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información		1-may-24	28-ene-28	26%
3.3.1	Producto 20: Plataforma tecnológica Nacional de Transparencia diseñado e implementado	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	1-may-24	28-ene-28	26%
3.4	Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad		24-oct-24	18-ene-28	0%
3.4.1	Producto 21: Programa de Gestión del Cambio para la transparencia e integridad, desarrollado. Incluye programa de comunicación y difusión a la ciudadanía sobre DIGEIG y capacitación interna de las nuevas modalidades de gestión	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEIG	24-oct-24	18-ene-28	0%

Avance financiero

Préstamo BID	Presupuesto Aprobado USD\$	Acumulado al 31 de Marzo 2025	Ejecución Período Enero - Marzo 2025	Ejecución %	Disponible USD\$
5505 / OC-DR	48,070,000.00	2,745,752.98	976,933.69	5.70	45,324,247.02


 JUAN CARLOS PEREZ SALIENT
 Coordinador General UCP-MH