1.12 CRONOGRAMA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS, 2DA.CONVOCATORIA

ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION

1. Publicaciéon llamado y remision de | jueves, 04 de junio de 2020
invitaciones a  participar en el
Procedimiento
2. Periodo para realizar consultas martes, 09 de junio de 2020
3. Plazo para emitir respuesta mediante | miércoles, 10 de junio de 2020
circulares aclaratorias
4. Recepcion de Propuestas Técnicas | Fecha: de Recepcion lunes, 15 de junio de 2020 Hora: de 8:00
“Sobre A” y Propuestas Econdmicas | 11:00 am., con Apertura: “Sobre A” a las 12:00 p.m. del mismo
“Sobre B” y Apertura “Sobre A” dia
Lugar: Salon Matias Ramon Mella 3er. Nivel del Ministerio de
Hacienda, ubicado en la avenida México num. 45, Gascue, Santo
Domingo de Guzmén, Republica Dominicana.
5. Verificacion, Validacion y Evaluacion del | miércoles, 17 de junio de 2020
contenido de las Propuestas técnicas
“Sobre A”
6. Notificacion de errores u omisiones de | jueves, 18 de junio de 2020
naturaleza subsanable
7. Periodo de subsanacion de Propuesta | viernes, 19 de junio de 2020
Técnica “Sobre A”
8. Periodo de Ponderacion de | viernes, 19 de junio de 2020
Subsanaciones  Propuesta  Técnica
“Sobre A”
9. Notificacion Resultados del Proceso de | lunes, 22 de junio de 2020
Subsanacion y Oferentes Habilitados
para la presentacién de Propuestas
Econdmicas “Sobre B”
10. Apertura y lectura de Propuestas | miércoles, 24 de junio de 2020
Econémicas “Sobre B”
11. Adjudicacion viernes, 03 de julio de 2020
12. Notificacion ~ y  Publicacién  de | Hasta 5 dias luego de la fecha de adjudicacién.
Adjudicacién
13. Plazo para la constitucion de la Garantia | Hasta 5 dias luego de la notificacion de adjudicacion.
de Fiel Cumplimiento de Contrato
14. Suscripcion de Contrato Inmediatamente recibida la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato
15. Publicacion de los Contratos en el portal | Inmediatamente después de suscrito por las partes.
institucional y en el portal administrado
por el Organo Rector




